UCHWALA Nr 460 / 9647 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu RPPK.04.03.01-18-0022/17 pn.
»Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w Aglomeracji Krzeszéw poprzez
budowe kanalizacji sanitarnej i rozbudowe oczyszczalni Sciekow”,
realizowanego przez Gmine Krzeszéw w ramach osi priorytetowej IV Ochrona -
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka
wodno-sciekowa poddziatania 4.3.1 Gospodarka sciekowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 112 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 424/8861/18 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpacklego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
poddziatania 4.3.1 Gospodarka sciekowa RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0022/17 pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki $Sciekowej
w Aglomeracji Krzeszéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i rozbudowe
oczyszczalni $Sciekow”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa poddziatania 4.3.1 Gospodarka sciekowa RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

i n——

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjécia "4 /2




Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 460/9647/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
424/8861/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP na lata 2014-2020 prOJekt pn.
,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w Aglomeracji Krzeszéw poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej i rozbudowe oczyszczalni $ciekow” realizowany przez Gmine Krzeszéw.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 18 270 884,52 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 10 201 173,93 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 670 997,78 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 9 599 886,74 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 29 czerwca 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 31 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Przyjety pierwotnie przez
Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é koncowa)
w terminie do konca grudnia 2019 .

- Pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r., z datg wptywu 6 sierpnia 201 8 r., Beneficjent zwrdcit
sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji-projektu do dnia 31 grudnia 2020rr.
W uzasadnieniu prosby Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest
zamiarem uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwien publicznych, co spowodowane
jest zbyt wysokimi, przekraczajgcymi wartos¢ szacunkowg zadan, cenami oferowanymi przez
wykonawcéw. Przesuniecie terminu realizacji do konca grudnia 2020 roku - wedtug
Beneficjenta — spowoduje spadek wartosci ofert, poniewaz zainteresowane firmy bedg miaty
dtuzszy czas na wykonanie zadania.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficienta termin wykracza
o 1 rok poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu, Departament Wdrazania
Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 7 sierpnia 2018 r. zwrdcit sie
z prosbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego
maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi przestanej pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r., Beneficjent poinformowat,
iz podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 31 grudnia 2020 r.
Beneficjent argumentuje przesuniecie terminu realizacji projektu brakiem $rodkow
finansowych na sfinansowanie ztozonej w przetargu najnizszej oferty, ktéra przewyzszata
o 5,5 min zt kwote przeznaczong na tg inwestycje. Ponadto, jak wskazuje Beneficjent
uniewaznienie postepowania przetargowego dla 8 z 9 zadan i ponowne ogtoszenie
postepowania skroci czas na realizacje catej inwestycji, a ztozono$¢ zadan do realizaciji tj.:
budowa kanalizacji sanitarnej o dtugosci blisko 44 km, budowa 22 przepompowni oraz
przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Krzeszowie sprawia, ze brakuje firm
zdolnych w tak krétkim okresie je zrealizowaé. Ponowne ogtoszenie przetargu z wydtuzonym
terminem realizacji zdaniem Beneficjenta pozwoli na dotarcie do szerszego grona
zainteresowanych wykonawcow, co w konsekwencji spowoduje spadek wartosci ofert.

W kwestii wydluzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,NaleZy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze



zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziafu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow
ze $rodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéow powinna
zosta¢ zakonczona (zfozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korca
pazdziernika 2018 r. .

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwic zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwosci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze
zostal wybrany do dofinansowania znacznie pozniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie Ilub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazic¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020r.
dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0022/17 pn. ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w
Aglomeracji Krzeszéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i rozbudowe oczyszczalni

Sciekow”.
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