UCHWALA Nr 460/ 9649/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0034/16
pn. ,,Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury
instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie Miejskiego Osrodka
Kultury w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno, w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow z Listy
rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.4 Kultura RPO
WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r. oraz zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do
dofinansowania projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowe;j
IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4
Kultura, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17
z dnia 3 lipca 2017 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 17 grudnia 2018 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0034/16 pn. ,Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie
dostepnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie
Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno w
ramach osi priorytetowej [V Ochrona Srodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pod_jg_gia,.__ ‘
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 460/9649/18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 sierpnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytucji
kultury poprzez przebudowe i wyposazenie Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie”
realizowany przez Miasto Radymno.

Aktualny montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 3 984 763,33 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3 865 616,68 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2999 718,52 zt,
4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 985 044,81 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 16 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 10 sierpnia 2017 r. do 31 pazdziernika
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji
projektu miesit sie w okresie wynikajgcym z zapiséw Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ korncowg) w terminie do konca pazdziernika
2018 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2018 r., znak RG.V.042.4-8.2017/2018 Beneficjent
zwrocit sie z proSbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu z dnia 31
pazdziernika 2018 r. na dzien 31 grudnia 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz
w trakcie realizacji robét budowlanych wystgpity czesciowe przestoje spowodowane
koniecznos$cig zmian dokumentacji projektowej, dotyczgcej m.in. potozenia kominow,
kolizji z elementami konstrukcyjnymi, braku mozliwosci wykonania pokrycia
dachowego na cze$ci potudniowej oraz szczego6towych rozwigzan elektrycznych
dotyczgcych zasilania i sterowania budynku w szczegoélnosci sceny oraz sali kinowej.
Wedtug Beneficjenta wszystkie zmiany dokumentacji projektowej oraz czas
oczekiwania na rysunki zamienne i opinie projektantow wptynety na opoéznianie
niektérych prac budowlanych. Ponadto Beneficjent zwrocit uwage, iz budynek jest
obiektem zabytkowym objetym opiekg konserwatorskg a to wymaga dodatkowych
uzgodnien toku realizacji prac.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
0 2 miesigce poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 27.07.2018 r., znak PI-
VI1.433.4.77.2017.MS zwrécit sie z prosbg o podanie doktadnych przyczyn zmian
dokumentacji projektowej, uzasadnienie zgodnosci zmiany warunkéw zaméwienia
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia.



W odpowiedzi (pismo z dnia 2 sierpnia 2018 r., RG.V.042.4-8.2017/2018)
Beneficjent poinformowat, iz po ponownym przeanalizowaniu terminu zakonczenia
realizacji projektu mozliwe jest zakonczenie rob6t budowlanych do 31 pazdziernika
2018 r. i w konsekwencji zakonczenia realizacji projektu (ztozenie wniosku o ptatnosé
koricowa) do 17 grudnia 2018 r. Beneficjent poinformowat, iz liczne korekty projektu
budowlanego zwigzane byty z charakterem obiektu i byty niemozliwe do przewidzenia.
Budynek w czesci jest objety ochrong konserwatorskg i w znacznej czesci wielokrotnie
przebudowywany. Ponadto wedtug Beneficjenta warunki atmosferyczne, niskie
temperatury w lutym i marcu oraz opady atmosferyczne w postaci Sniegu i deszczu
skutecznie uniemozliwity realizacje pozostatych prac zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W pismach z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz z dnia 10 sierpnia 2018 .
Beneficjent przedstawit stosowne uzasadnienie zmian warunkéw zamowienia z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rébwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okres$lonym terminem.

”



Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakorczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydluzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Whnioskodawcy,

Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 17 grudnia 2018 r.
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