UCHWALA Nr 460/ 9650/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-00105/16
pn. ,,Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim
i folwarcznym w Wisniowej w celu zastosowania nowoczesnych form
uczestnictwa w kulturze”, realizowanego przez Powiat Strzyzowski, w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spoéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryficza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata
2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 grudnia 2018 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-00105/16 pn. ,Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole
parkowo-dworskim i folwarcznym w WisSniowej w celu zastosowania nowoczesnych
form uczestnictwa w kulturze”, realizowanego przez Powiat Strzyzowski w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie
4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 460/9650/18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i-dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym
w Wisniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze”
realizowany przez Powiat Strzyzowski.

Aktualny montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 368 241,27 zi,
2) wydatki kwalifilkowane wynoszg: 1471 067,95 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1250 407,74 z,
. 4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 1 117 833,53 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 24 pazdziernika 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 14 listopada 2016 r. do 31 pazdziernika
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji
projektu miesit sie w okresie wynikajgcym z zapiséw Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konnca pazdziernika
2018 r.

Pismem z dnia 12 lipca 2018 r. znak |P.042.1.2017 Beneficjent zwrécit sie
z pro$bg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu na dzien 28 grudnia
2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz w trakcie realizacji rob6t budowlanych
polegajacych na renowacji polichromii, dokonano odkrycia dodatkowej warstwy
zabytkowych malowidet, ktoére nie byty dotychczas ujawnione w dokumentacii
konserwatorskiej, w zwigzku z czym Beneficjent zwrocit sie do Konserwatora Zabytkéw
o podjecie decyzji w sprawie dalszego postepowania. W wyniku przeprowadzonych
ekspertyz zaistniata konieczno$¢ zmiany sposobu renowacji polichromii, ktéra bedzie
wymagac dodatkowego czasu na wykonanie zadania.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 2 miesigce poza ramy czasowe okres$lone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 18 lipca 2018 r., znak
P1-V11.433.4.83.2017.GW, zwrécit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia oraz
0 uzasadnienie zgodno$ci zmiany warunkéw zamowienia z art. 144, ust. 1 ustawy
prawo zamoéwien publicznych.

W odpowiedzi (pismo z dnia 23 lipca 2018 r. 1P.042.1.2017) Beneficjent
poinformowat, iz podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu
do 28 grudnia 2018 r. Beneficjent podnidst, iz w wyniku natozonych na niego
obowigzkdéw w zakresie zachowania starszej warstwy polichromii, a w zwigzku z tym
zmianie sposobu renowacji $cian i sufitow, nalezy wydtuzy¢ okres realizacji zadania.



Dodatkowo Beneficjent powotujgc sie na § 11 ust. 3 pkt 3 umowy nr ZP.273.1.2018
z dnia 6 marca 2018 r. przewidziat mozliwo$¢ zmiany umowy z wykonawcg.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisow
w umowach ‘o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajacej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslié, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuZzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,

Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 28 grudnia 2018 r.
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