UCHWALA Nr 474/10 017 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 wrzesnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0070/16
pn. ,,Poprawa warunkow edukacji wspierajgcych kluczowe umiejetnosci
w Gminie Oleszyce”, realizowanego przez Gmine Oleszyce, w ramach osi
priorytetowej VI Spdjnos¢ Przestrzenna i Spoteczna, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 188/3840/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdine,
RPO WP na lata 2014-2020,

- Uchwaty Nr 188/3843/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia
21 czerwca 2016r. oraz wyboru projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
SpojnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne, RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2018 r., terminu realizacji
projektu nr RPPK.06.04.03-18-0070/16 pn. ,Poprawa warunkéw edukac;ji
wspierajgcych kluczowe umiejetnosci w Gminie Oleszyce”, realizowanego przez
Gmine Oleszyce, w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo
ogdlne, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 474 /10017 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 18 wrzes$nia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0070/16 pn. ,Poprawa warunkéw edukacji
wspierajgcych kluczowe umiejetnosci w Gminie Oleszyce”, realizowany przez Gmine
Oleszyce zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 188/3840/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 .

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 12 wrzesSnia
2016r.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z aneksem do
umowy o dofinansowanie, nr RPPK.06.04.03-18-0070/16-01, zawartym w dniu
13 lutego 2018r., przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 505 121,27 zt,
— wydatki kwalifikowalne wynosza: 1490 560,02 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 990 178,96 z,
— wkitad witasny (w odniesieniu

do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 514 942 .31 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat byé realizowany
w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 30 wrzesnia 2017 r.

Przyjety w umowie o dofinansowanie i wnioskowany woéwczas przez
Beneficjenta, termin zakonczenia realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.06.04.03-1Z.00-18-001/15.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca
marca 2018 r.

Pismem z dnia 13 lipca 2017 r., uzupetnionym pismem z dnia 5 wrzes$nia
2017 r., Beneficjent po raz pierwszy zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2018 r. W podanym uzasadnieniu
Beneficjent wskazat, iz bezpos$rednig przyczyng wnioskowanego wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu byta potrzeba przeniesienia przedszkola do budynku
Szkoty Podstawowej w Oleszycach na czas realizacji zadania pn. ,Poprawa jako$ci
wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowe i przebudowe
Przedszkola Samorzgdowego w Oleszycach” i zwigzana z tym reorganizacja pracy
ww. Szkoty Podstawowe;j.

Zaproponowane przez Beneficjenta przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 28 lutego 2018 r., zostato uwzglednione w aneksie
nr RPPK.06.04.03-18-0070/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
13 lutego 2018r.

Pismem z dnia 20 lutego 2018r., Beneficjent zwrdcit sie po raz drugi z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 maja 2018 r.
Za$ nastepnym pismem z dnia 17 kwietnia 2018r., po dokonaniu ponownej analizy
zadan w projekcie, zawnioskowat o kolejne wydtuzenie terminu do 30 sierpnia 2018r.



W uzasadnieniu Beneficjent wskazat na konieczno$¢ dokonania zmian
w zakresie wyposazenia w zwigzku z reformg o$wiaty, a takze brak rozstrzygniecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia na ,Wyposazenie pracowni dydaktycznych”.
Beneficjent poinformowat réwniez, iz zasadnym jest zaplanowanie wydatkéw
na zakup wyposazenia i pomocy dydaktycznych odpowiadajacych biezgcemu
zapotrzebowaniu, aby w okresie trwatosci projektu pomoce dydaktyczne
I wyposazenie byly nalezycie wykorzystywane.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
woéwczas 0 5 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu,
Departament = Wdrazania  Projektéw  Infrastrukturalnych ~ RPO,  pismem
z dnia 7 maja 2018 r., znak PI-VI1.433.6.1.2016.ARL, zwrdcit uwage, iz ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo o$wiatowe - wprowadzajgca reforme edukaciji, byta znana
Beneficjentowi juz od ponad roku. W zwigzku z tym dokonanie analizy wyposazenia
i sprzetu pod katem zasadnosci planowanych dostaw, powinno nastgpi¢ jeszcze
w ubiegtym roku tak, by caty zakres rzeczowy projektu zostat zrealizowany w terminie
ustalonym w umowie o dofinansowanie.

W odpowiedzi, Beneficijent pismem z dnia 15 maja 2018r., po dokonaniu
szczegotowe] analizy zakresu rzeczowego projektu, podtrzymat wniosek
o wydtuzenie terminu jego realizacji do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wedtug Beneficjenta dokonanie analizy wyposazenia i sprzetu pod kgtem
zasadnosci planowanych dostaw rozpoczeto sie w styczniu 2017r., czyli z chwilg
wejScia w zycie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo os$wiatowe -
wprowadzajgcej reforme edukacji, natomiast pierwsze konkretne wnioski mogty byé
wyciagniete w momencie pierwszego podsumowania, ktéorym byt termin zakonczenia
pierwszego poétrocza nauki w klasie siédme;j.

W dniu 25 lipca 2018r. wptyneto kolejne pismo Beneficjenta zawierajace
prosbe o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia
31 grudnia 2018r.

Z uzasadnienia podanego przez Beneficienta wynika, iz wnioskowane
wydtuzenie terminu realizacji projektu o kolejne 4 miesigce, spowodowane jest
koniecznoscig zaktualizowania zakresu wyposazenia pracowni dydaktycznych oraz
problemami z wyborem Wykonawcy na realizacje zadania nr 3
pn. ,Wyposazenie pracowni dydaktycznych Szkoty Podstawowej w Oleszycach”.

Jak wyjasnia Beneficjent, w procedurze wyboru Wykonawcy na realizacje ww.
zadania, dokonano dwukrotnego uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamoOwienia, na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W dniu 4 lipca 2018r. na bazie Wyroku KIO z dnia 8 maja 2018r. ostatecznie
uniewazniono postepowanie o udzielenie zaméwienia, ktoére byto obarczone wadg
uniemozliwiajgcg zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W zwigzku z przedtuzajgcg sie procedurg na realizacje ww. zadania oraz
koniecznoscig ponownego ogtoszenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
Beneficjent zmuszony byt wystapi¢ do |Z, z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji



projektu do dnia 31 grudnia 2018r., co pozwolitoby na skuteczng realizacje projektu i
osiggniecie zaktadanych rezultatéw.

Ostatecznie proponowany przez Gmine Oleszyce, termin zakonczenia
realizacji projektu wykracza o 9 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie
konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoS$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
Zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$c
koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja Kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic
zakoriczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego Kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodziwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji



kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficienta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakorczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majac na wzgledzie konieczno$¢ ponownego ogtoszenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania nr 3
pn. ,Wyposazenie pracowni dydaktycznych Szkoty Podstawowej w Oleszycach’,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji

projektu do dnia 31 grudnia 2018 r.
WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA
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