UCHWALA Nr474/10 018 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 wrzesnia 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0041/16
pn. ,Poprawa jakosci wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez
rozbudowe i przebudowe Przedszkola Samorzadowego w Oleszycach”,
realizowanego przez Gmine Oleszyce w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz . 913),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty nr 188/3839/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spo6jnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatania 6.4.1 Przedszkola, RPO WP
na lata 2014-2020 zmienionej Uchwatg nr 188/3842/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie zmiany
Uchwaty nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz wyboru projektow z Listy
rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi priorytetowej VI SpdjnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna, poddziatania 6.4.1 Przedszkola, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmienionej Uchwatg nr 279/5548/17 Zarzagdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru projektow
z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnosé przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwaty nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.04.01-18-0041/16 pn. ,Poprawa jakosci wychowania przedszkolnego w
Gminie Oleszyce poprzez rozbudowe i przebudowe Przedszkola Samorzgdowego w
Oleszycach”, realizowanego przez Gmine Oleszyce, w ramach osi priorytetowej VI
SpojnosS¢ przestrzenna i spofeczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatania 6.4.1 Przedszkola, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia: -
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WICEMARSZAERK WOJEWODZTWA
r )”zama&?k\
Bogdan Romaniu



Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr474 /10018 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 18 wrzesnia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.01-18-0041/16 pn. ,Poprawa jakos$ci wychowania
przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowe i przebudowe Przedszkola
Samorzgdowego w Oleszycach”, realizowany przez Gmine Oleszyce, zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg nr 188/3839/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1403 970,46 zt,
2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 1 346 884,86 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 997 637,58 zt,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 406 332,88 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie projekt miat byc¢ realizowany w okresie od 1
listopada 2016 r. do 15 listopada 2017 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatania 6.4.1 Przedszkola. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakorniczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie do konnca marca 2018 r.

Pismem z dnia 2 listopada 2017 r., uzupetnionym pismem z dnia 4 stycznia
2018 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 28 lutego 2018 r. Z podanego woéwczas uzasadnienia
wynikato, iz przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji projektu wynika z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy robét budowlanych i z koniecznosci wykonania robot
dodatkowych.

Pismem z dnia 21 listopada 2017 r., Beneficjent poinformowat, iz koniecznos¢
wykonania robo6t dodatkowych wptyneta bezposrednio na terminowo$¢ wykonania
zadania. Beneficjent zaproponowat Wykonawcy zawarcie aneksu do umowy
wydtuzajgcego termin realizacji prac o trzy tygodnie. Wykonawca jednak nie odnidst
si¢ do propozycji Zamawiajgcego. Gmina Oleszyce wskazata ponadto, iz brak jest
jakichkolwiek podstaw do dalszego wydtuzania terminu dla Wykonawcy, dlatego
Wykonawca zostat obcigzony karami umownymi z tytutu op6znienia i zwioki. W toku
dalszej korespondencji Beneficjent poinformowat o rozwigzaniu umowy z Wykonawcg
robét budowlanych. Pismem z dnia 15 stycznia 2018 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosba
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu na okres pozniejszy z powodu
prowadzonych czynnosci zwigzanych z przejmowaniem terenu budowy,
sporzadzaniem aktualnych kosztoryséw oraz ustalaniem harmonegramu rzeczowo-
finansowego zadania. Gmina Oleszyce zaproponowata wéwczas, iz ostateczny termin
zakonczenia projektu zostanie wskazany po zakonczeniu ww. czynnosci.



Pismem dnia 10 sierpnia 2018 r. Beneficjent poinformowat, iz Wykonawca
realizujgcy prace budowlane, w sposéb oczywisty starat sie wydtuzy¢ czas realizacji
przedmiotu umowy sztucznie kreowanymi problemami, kwestionujgc m.in.
prawidtowo$¢ przeditozonych mu projektow. Ponadto z duzym op6znieniem, mimo
kierowanych do niego ponaglen i présb dostarczat do inwestora niezbedne kosztorysy.
Inwestor nie zgadzat sie z prezentowanym przez Wykonawce stanowiskiem m.in. w
zakresie brakow, czy btedéw w dokumentacji projektowej, konstrukcji nosnej dachu i
belki dzwigarowej z drewna klejonego. Zamawiajgcy wymagat od Wykonawcy
realizowania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie i zgodnie z przedtozong mu
dokumentacjg projektowg. Gmina Oleszyce poinformowata, iz dostrzegajgc
opieszatos¢ firmy realizujgcej zadanie, kierowata do Wykonawcy, pisma wzywajgce do
dotrzymania ustalonego terminu zakonczenia zadania. Po uptywie umownego terminu
zakonczenia prac budowlanych, Zamawiajgcy wzywat Wykonawce do zwiekszenia
zaangazowania osobowego i materiatowego w celu jak najszybszego ukonczenia
prac. Beneficjent poinformowat rowniez, iz wiele zadan zleconych Wykonawcy nie
zostato wykonanych, jak réwniez stwierdzono wady wykonawcze, ktére wymagajg
podjecia dziatan naprawczych w celu zakonczenia prowadzonej inwestycji.

Po ponownym przeanalizowaniu obecnego stanu zaawansowania prac oraz
biorgc pod uwage przebieg procesu sadowego i konieczno$¢ rozpisania nowego
przetargu na dokonczenie zadania Beneficjent pismem z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia projektu do 31 grudnia 2019 r.

Ostatecznie proponowany przez Gmine Oleszyce, termin zakonczenia realizacji
projektu wykracza o 21 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza' termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow o
dofinansowanie projektow ze srodkéow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoniczona (ztozony wniosek o ptatno$c
koncowag) w terminie np. do konca paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do ftakiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w zfozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu

zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 .
WICEMARSZAESK WOJEWODZIWA
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