UCHWALA Nr474/10019/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 wrzesnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0072/16 pn.
»Odtworzenie i udostepnianie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej
oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki” realizowanego przez Parafi¢
Rzymsko — Katolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej,
w ramach osi priorytetowej IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego”, dziatania 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. Qust. 2 pkt 3) art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

- Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru
projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r., zmienionej wuchwata nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do
dofinansowania projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogoélnego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0072/16 pn. ,Odtworzenie i udostepnienie
zabytkowe] Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie
obiektu Bazyliki", realizowanego przez Parafie Rzymsko — Katolickg pw. Sw. Jana



Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trybie konkursowym, w ramach
osi priorytetowej IV ,Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”
dziatania 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pgdquié:j'j;\‘
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WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA
— (“/b%/aé
Bogdan Romaniu



Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 474/10019/ 18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 wrzesnia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.04.04.00-18-0072/16 pn. ,Odtworzenie i udostepnienie
zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie
obiektu Bazyliki", realizowany przez Parafie Rzymsko — Katolickg pw. Sw. Jana
Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej, zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg
Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca
2017 r. Powyzszy projekt zostat ztozony w ramach naboru nr RPPK.04.04.00-1Z-00-18-
001/16.

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie podpisanym w dniu 7 marca
2018 r., catkowita warto$¢ projektu wynosi 3 255 691,50 zt, natomiast dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 757 562,34 zt. Zgodnie
z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie zawartej w dniu 30 sierpnia 2017 r.
(zmienionej aneksem nr RPPK.04.04.00-18-0072/16-01z dnia 7 marca 2018 r.) projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 ,Kultura”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony wnlosek o ptatnos¢ koncowaq)
w terminie do konca pazd2|ern|ka 2018 r. '

Pismem z dnia 17 lipca 2018 r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. Wskazany termin
wykracza o 2 miesigce poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie konkursu.

Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iz przesuniecie terminu
spowodowane jest koniecznoscig wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym ww.
projektu. Beneficjent poinformowat, iz w wyniku wykonanych odkrywek $cian
i elementéw ozdobnych na elewacji, Konserwator Zabytkéw nakazat zmiane technologii
wykonania tych prac poprzez wydanie zalecen konserwatorskich, co zostato
potwierdzone Decyzjg Konserwatora Zabytkéw 2z dnia 29.06.2018 nr I[RN-
1.5142.180.2018.1Z zmieniajgca decyzje z dnia 10.02.2010r. Konieczna zmiana
technologii wymaga wiekszego naktadu pracy oraz zastosowania innych materiatow.
Z uwagi na aktualng sytuacje na rynku materiatdw budowlanych czas oczekiwania na
nowe materiaty to min. 3-4 tygodnie, co na obecnym etapie zaawansowania prac
dodatkowo wydtuzy termin realizacji przedmiotu umowy. Beneficjent zaznacza, ze
w przypadku wyzej opisanej sytuacji mozna uznaé, iz wystgpity okolicznosci sity
wyzszej zwigzane z wydaniem aktu wiladzy i administracji publicznej, tj. decyzji
konserwatorskiej. Zmiana terminu realizacji projektu jest $cisle zwigzana ze zmiang
terminu umowy zawartej z wykonawcg. Termin przesuniecia okresu umowy zostat
zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru i jest minimalnym terminem, w ktérym
mozliwe jest wykonanie wszystkich prac zgodnie ze zmieniong decyzjg konserwatora
zabytkdw.



W zwigzku z zaistniatg sytuacjg Beneficjent wystgpit do Instytucji Zarzgdzajgcej z
wnioskiem o przedtuzenie terminu jej zakonczenia (tj. ztozenia wniosku o ptatno$é
koncowg) do 31 grudnia 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w freSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidftowoSci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc¢ koricowg)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegodtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na
efapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na
to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych S$rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzagdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
RPPK.04.04.00-18-0072/16 do dnia 31 grudnia 2018 r.
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