UCHWALA Nr 474 /10 020/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 wrzesnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn.
»Rozbudowa i doposazenie PSZOK w Gminie Narol”, realizowanego przez
Gmine Narol w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 383/8064/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP
na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 —‘2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 maja 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa i doposazenie PSZOK w Gminie
Narol”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-
2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem pgcﬂ?mi\
\' \/\‘"’/&/ Bogdan Romanink



Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr474 /10 020 / 18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 18 wrzesnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
383/8064/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata
2014-2020 projekt pn. ,Rozbudowa i doposazenie PSZOK w Gminie Narol” realizowany przez
Gmine Narol.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 674 676,80 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 415 273,79 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 352 982,71 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 321 694,09 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 28 marca 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 20 lipca 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie
przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.2 Gospodarka odpadami.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do 31 pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r., z datg wptywu 29 sierpnia 2018 r., Beneficjent
zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 maja
2019 r. W uzasadnieniu prosby Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest trzykrotnym wszczeciem postepowania na wytonienie wykonawcy i brakiem ofert na
wykonanie - rob6t budowlanych i dostawe dodatkowego wyposazenia. Wytoniono jedynie
dostawce sprzetu zaplanowanego w ramach projektu. Majgc na uwadze, iz zaproponowany
przez Beneficjenta termin wykracza o 7 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w
Regulaminie konkursu, Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem
z dnia 4 wrze$nia 2018 r. zwrdcit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego
terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi przestanej pismem z dnia 6 wrzesnia 2018 r., z datg wptywu 7 wrzesnia
2018 r., Beneficjent poinformowat, iz podtrzymuje zaproponowany termin zakoriczenia
realizacji projektu, tj. 31 maja 2019 r. Beneficjent argumentuje przesuniecie terminu realizacji
projektu czasem potrzebnym na przeprowadzenie postepowania na udzielenie zamowienia
publicznego oraz zblizajgcym sie okresem jesienno-zimowym, kiedy w ograniczonym stopniu
bedzie mozna wykonywac roboty budowlane co w konsekwencji spowoduje, ze kontynuacja
prac musi by¢ przeniesiona na okres wiosenny.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktoéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.



Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu  Zarzgdzania RPQO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosSci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamodwienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkursow o dofinansowanie projektéow
ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektow powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koricowg) w terminie np. do korca
paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowosScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem
unikniecia  waltpliwosci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazic zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2019 .
dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa i doposazenie PSZOK w Gminie
Narol”.
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