UCHWALA Nr474/10021/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 wrzesnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0028/17
pn. ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
w Btazowej”, realizowanego przez Gospodarke Komunalng w Btazowej Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty Nr 383/8064/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2019r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0028/17 pn. ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych w Btazowej”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podie /c//é; \\\/7 WICEMARSZATSK WOJEWODZTWA
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Zatgcznik do Uchwaty Nr474 /10021 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 18 wrzesnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
383/8064/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 projekt pn. ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych w Btazowej” realizowany przez Gospodarke Komunalng w Bfazowej
Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cia.

Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie z p6zn. zm.
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 885 078,00 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 719 100,00 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 611 235,00 z,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej warto$ci projektu wynosi 107 865,00 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 23 stycznia 2018 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 10 lipca 2017 r. do 28 wrzes$nia 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.2 Gospodarka odpadami. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. Beneficjent zwrécit sie z prosba
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2019 r.
W uzasadnieniu powotat sie na problemy z wytonieniem wykonawcéw, pomimo
dwukrotnego wszczynania procedury przetargowej. Jak wyjasnia, sktadane oferty
przez wykonawcéw w znacznym stopniu przekraczaty pierwotne zatozenia oraz
mozliwosci finansowe Beneficjenta. Udato sie jedynie wytoni¢ wykonawce dla czesci
zamowienia dot. dostawy elektronarzedzi. Z dalszych wyjasnien Beneficjenta wynika,
iz wszczecie procedury przetargowej w niezmienionej formie, z duzg dozg
prawdopodobienstwa, zakonczytoby sie ponownym wytonieniem ofert znacznie
wykraczajgcych cenowo ponad jego mozliwosci. W zwigzku z tym pismem z dnia 25
lipca 2018 r. Beneficjent zwrécit sie o zmiane w zakresie rzeczowym projektu
dotyczacag zmian konstrukcyjnych budynku magazynowego, co ma pozwoli¢ na
obnizenie kosztéw realizacji zadania, a w rezultacie pozwoli¢ wytoni¢ wykonawcow.
Pismem z dnia 30 sierpnia 2018 r. wyrazono zgode na wnioskowang zmiane.

Kolejng przyczyng, ktéra wedle wyjasnien Beneficienta miata wptyw na
whnioskowang zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu, byta zmiana kadrowa w
osobie Prezesa Zarzadu Gospodarki Komunalnej w Btazowej Sp. z o.0., ktéra
uniemozliwita sprawne realizowanie projektu, w zwigzku z brakiem osoby decyzyjnej.
Zmiana na stanowisku Prezesa Zarzgdu byta tymczasowa, a w lipcu 2018 r. zostat



rozpisany konkurs na to stanowisko, ktéry miat wytoni¢ kandydata na petnienie funkcji
Prezesa Spotki. Jak wyjasnia Beneficjent ww. sytuacja ponownie ograniczyta ptynnos¢
realizacji projektu.

Przesuniecie terminu realizacji projektu do kwietnia 2019 r. - wedtug
Beneficienta — z uwagi na brak rozstrzygniecia procedury w dotychczas
przeprowadzonych postepowaniach przetargowych jest niezbedne do prawidtowego
wykonania prac objetych umowg o dofinansowanie.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
o 6 miesiecy poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 30 sierpnia 2018r.,
zwrocit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem
jego maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi (pismami z dnia 4 i 5 wrzesnia 2018 r.) Beneficjent podtrzymat
pierwotnie planowany termin zakonczenia realizacji projektu tj. do 30 kwietnia 2019 .
Ponadto ponownie powotat sie na okolicznosci, ktérych nie mégt przewidzie¢ na etapie
sporzgdzania dokumentacji aplikacyjnej i byly one niezalezne od niego tj. problemy z
wytonieniem wykonawcéw ze wzgledu na zbyt wysokie ceny przez nich oferowane w
porownaniu do zaktadanych, jak réwniez na zmiane kadrowg w osobie Prezesa
Zarzgdu. Jak wynika z dalszych wyjasnien Beneficjenta, ponownie wszczeto
procedure przetargowa, ktéra uwzglednia zmiany konstrukcyjne budynku
magazynowego celem maksymalnego przyspieszenia procesu wylonienia
wykonawcy. Beneficjent zwrdcit uwage rowniez, na fakt, iz bedgc na etapie kolejnych
przetargow, realizacja zadania przypadnie na miesigce zimowe, w ktoérych
prowadzenie prac jest znaczgco utrudnione, a niekiedy nawet niemozliwe. Planujgc
realny termin zakonczenia realizacji projektu, Beneficjent wzigt pod uwage
nieprzewidywalne warunki pogodowe.

Wobec powyzszego - wedtug Beneficienta — aktualnie niski poziom
zaawansowania projektu wskazuje na to, ze realnie projekt mégtby zosta¢ zakonczony
do 30 kwietnia 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznos$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zrmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$c
koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, Ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakftonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakorniczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30
kwietnia 2019 r. dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0028/17 pn. ,Budowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Btazowej”.
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