UCHWALA Nr476/10074 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 wrzes$nia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0015/17 pn. ,,Rozbudowa i doposazenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej
Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z niezbedna infrastrukturg na
rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”, realizowanego przez Szpital
Specjalistyczny w Jasle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431)

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrzes$nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020,
zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu projektéw
z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spofteczna,
dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12
wrzesnia 2017 r., zmienionej uchwatg nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia
srodkédw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego trzech projektéw 2z listy rezerwowej w ramach konkursu
nr RPPK.06.02.01-12.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spofecznej,
poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 14 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa i doposazenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z
niezbedna infrastrukturg na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”,
realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Jasle w ramach osi priorytetowej VI
SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i
pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dn—l"g\[‘;}ﬂ \QQJQQQ
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 476 /10 074/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 25 wrzesnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrze$nia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, projekt konkursowy nr RPPK.06.02.01-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa
i doposazenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala
Specjalistycznego w Jasle wraz z niezbedng infrastrukturg na rzecz zapewnienia
kompleksowej opieki zdrowotnej”, realizowany przez Szpital Specjalistyczny w Jasle
w ramach osi priorytetowej VI SpojnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu
18 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 20 755 743,92 zi,

2) wydatki kwalifikowalne wynoszg: 18 045 040,12 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 924 772,04 zi,

4) wkitad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
10 830 971,88 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 2 pazdziernika 2017 r. do 31
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r., znak ADO/8027/46/18, Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu z 31 pazdziernika
2018r. do dnia 14 grudnia 2018 r. Proponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 44 dni poza date zakonczenia ustalong w Regulaminie Konkursu. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja ww. projektu powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

W podanym uzasadnieniu, Beneficjent podat, iz przesuniecie terminu wynika
z nieprzewidzianych okolicznosci jakie miaty miejsce w trakcie wykonywania robot
budowlanych. W trakcie ich realizacji zlokalizowano przeciek w przestrzeni instalacyjnej
wentylatorni, ktéry uniemozliwit realizacje prac w tym obszarze. Podjeto dziatania
majgce na celu usuniecie tego przecieku oraz wykonanie drenazu zewnetrznego.
Podstawowe prace budowlane zostaty wstrzymane. Konieczna stata sie zmiana w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i zmiana terminu zakonczenia robot.

Tut. Urzad pismem z dnia 17 sierpnia , znak PI-V11.433.6.28.2017.KM zwrécit sie
do Beneficjenta z prosSbg o ponowng analize pod katem ewentualnego skrocenia
zaproponowanego  terminu zakonczenia realizacji projektu, a takze
o uzasadnienie zmian warunkéw zamoéwienia pod kagtem zgodnosci z przepisami
Ustawy Prawo zaméwien publicznych. W odpoUrzadwiedzi z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
znak ADO/8027/48/18, uzupetnionej pismem z dnia 11 wrzesnia 2018 r., znak



ADO/8027/50/18, beneficjent podtrzymat wniosek o zmiane terminu na dzien 14
grudnia 2018 r. oraz uzasadnit zgodno$¢ zmian z ww. ustawa.

W zwigzku ze zmiang termindw zakonczenia realizacji projektow istotne
znaczenie ma fakt, iz w VI osi priorytetowej jednym ze wskaznikéw okreslajacych Ramy
Wykonania na rok 2018 jest wskaznik "Liczba wspartych podmiotéw leczniczych". W
zwigzku z tym, aby mozliwe byto utrzymanie petnej alokacji dla Wojewddztwa
Podkarpackiego zawierajgcej .specjalnie wydzielone srodki (tzw. rezerwe wykonania),
konieczne jest zatwierdzenie do konca 2018 r. koncowych wnioskéw o ptatno$¢ w
minimum 7 projektach dotyczacych ochrony zdrowia.

W ramach poddziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowane sg 23
projekty. Sposrdéd tych projektéw w 12-tu, termin zakoniczenia realizacji projektu zostat
juz przesuniety poza date 31 pazdziernika 2018 r. W dwoch projektach
(j. realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Jasle i Wojewoddzki Szpital im. Sw.
Ojca Pio w Przemy$lu) sprawa dotyczgca przesuniecia terminu zakonczenia poza date
31 pazdziernika 2018 r. jest w trakcie procedowania. Zgoda na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Jasle i
Wojewddzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemysl spowoduje, iz w poddziataniu 6.2.1
sinfrastruktura ochrony zdrowia” pozostanie 9 projektéw, w ktérych deklarowany termin
zakonczenia realizacji projektu nie wykracza poza date 31 pazdziernika 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktoére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o
dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zostac¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosé koricowsg)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakorczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficient nie jest w stanie dochowacé terminu jego zakorczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakoriczenia
realizacji projektu do 14 grudnia 2018 r.
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