UCHWALA Nr478/10115/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 pt. ,,Zintegrowany system swiadczenia e-ustug
publicznych wraz z ustugami wewnatrzadministracyjnymi niezbednymi do
funkcjonowania e-ustug w Powiecie Mieleckim”, realizowanego przez Powiat
Mielecki, w ramach osi priorytetowej Il ,,Cyfrowe Podkarpackie”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 11 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

- Uchwaty nr 206/4154/16 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie
2.1 Podniesienie efektywnos$ci i dostepnosci e-ustug, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 16 pazdziernika 2018 r. terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16, pn. ,Zintegrowany
system Swiadczenia e-ustug publicznych wraz z ustugami
wewnagtrzadministracyjnymi niezbednymi do funkcjonowania e-ustug w Powiecie
Mieleckim”, realizowanego przez Powiat Mielecki, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej Il
,Cyfrowe Podkarpackie”, dziatania 2.1 ,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci
e-ustug”, RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 478 /10 115/18

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 pn. ,Zintegrowany system $wiadczenia
e-ustug publicznych wraz z ustugami wewnatrzadministracyjnymi niezbednymi do
funkcjonowania e-ustug w Powiecie Mieleckim”, realizowany przez Powiat Mielecki,
zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 206/4154/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 .

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu
4 pazdziernika 2016 r.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z zawartg umowg
o dofinansowanie (zmieniong aneksem nr RPPK.02.01.00-18-0002/16-01 z dnia
18 pazdziernika 2018 r. oraz aneksem nr RPPK.02.01.00-18-0002/16-02 z dnia
4 maja 2018 r.), przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 297 523,12 zt,
2) wydatki kwalifikowane wnosza: 2 582 915,46 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 195 478,09 z,

4) wktad wtasny (w odniesieniu do wart. catk. projektu) wynosi: 1 102 045,03 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 7 marca 2016 r. do 30 marca 2018 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.02.01.00-1Z.00-18-001/15
w ramach dziatania 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug. Zgodnie
z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é) w terminie do korica marca 2018 .

Pismem z dnia 16 maja 2017 r., znak 1G.042.7.2016, uzupetnionym pismem z
dnia 2 czerwca 2017 r., znak 1G.042.7.2016, Powiat Mielecki zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-
0002/16 do dnia 31 sierpnia 2018 r., tj. 5 miesiecy poza Regulamin konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta ww. zmiana wynikata
z konieczno$ci ponownego uruchomienia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wybdr wykonawcy systemu Swiadczenia e-ustug wraz z zakupem
sprzetu. Z informacji przedtozonych przez Beneficjenta wynikato, iz przedmiotowe
postgpowanie w dniu 15 maja 2017r. zostato uniewaznione, poniewaz byto
obarczone niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie umowy
z wykonawcg. Ponowne uruchomienie postepowania z zachowaniem obecnie
obowigzujgcych terminéw realizacji projektu, zdaniem Beneficjenta, skutkowatoby
zamieszczeniem w  dokumentacji przetargowej zbyt krotkiego  okresu
na zrealizowanie zaméwienia, a w konsekwencji zgtoszenie sie niewielkiej liczby
oferentéw, ktorzy byliby w stanie zrealizowaé zamoéwienie w wyznaczonym terminie,
badz tez koniecznoscig uniewaznienia postepowania z powodu braku ofert.



Majgc na uwadze powyzsze Uchwatg Nr 315/6595/17 z dnia 13 czerwca 2017
r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie do dnia 31
sierpnia 2018 r. terminu zakonczenia realizacji projektu.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r., znak 1G.042.7.2016, Powiat Mielecki
zwrécit sie z ponowng prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia projektu o kolejne 2
miesigce, czyli do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta ww. wydiuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu wynika z opdznienia powstatego z winy
Wykonawcy w realizacji Zadania 2 — Doradca techniczny w zakresie aktualizacji
Polityk Bezpieczenstwa Informacji dla Starostwa Powiatowego i jego jednostek
organizacyjnych. Zgodnie z umowg, Wykonawca miat zakonczy¢ realizacie ww.
zadania do dnia 30 czerwca 2018 r. Beneficjent poinformowat, iz przez caty okres
realizacji umowy wspotpracowat z Wykonawcg i dostarczat informacje, o ktore prosit
Wykonawca. Jednak wstepng dokumentacje otrzymat dopiero w pierwszej potowie
sierpnia. Niestety otrzymane dokumenty nie spetnily wymagan Beneficjenta.
Poniewaz Polityka Bezpieczenstwa Informacji opisuje zasady bezpieczenstwa
informatycznego urzedu oraz prawidtowego funkcjonowania produktéow projektu,
Beneficjent poinformowat, iz doktada wszelkich staran, aby dokument spetniat
wytyczne z aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa a jego warto$¢ merytoryczna
nie budzita zadnych zastrzezen. W zwigzku z tym nie przyjmie tak istotnego
dokumentu w przedfozonej wersji. Pomimo wystgpienia w/w opdznien ze strony
Wykonawcy, Beneficjent kontynuuje realizacje przedmiotowego zadania z pierwotnie
wybranym Wykonawcg, gdyz wyb6r nowego znacznie wydtuzytby termin
zakonczenia realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na powstate opdznienia
Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat o 7
miesigcy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 4 wrze$nia 2018 r.,
znak PI-VI1.433.2.2.2016.KM, zwrécit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi na powyzsze pismo Beneficijent, po ponownym wnikliwym
przeanalizowaniu mozliwosci skrécenia terminu zakonczenia realizacji projektu,
pismem z dnia 10 wrzesnia 2018 r., znak 1G.042.7.2016, przekazat informacje o
podjeciu decyzji o skroceniu terminu o dwa tygodnie w stosunku do pierwotnie
wnioskowanego, tj. do 16 pazdziernika 2018 r. (6,5 miesigca poza ramy czasowe
okres$lone w Regulaminie konkursu).

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.



Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgfoszonych do konkursu projektow powinna zostac zakoriczona (ztoZony wniosek
o ptfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazic zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakorniczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”



Biorac pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakornczenia realizacji projektu
RPPK.02.01.00-18-0002/16 do dnia 16 pazdziernika 2018 r.
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