UCHWALA Nr478/10 116/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0149/16 pn. ,,Termomodernizacja wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych Wspolnoty Mieszkaniowej w Dabrowicy”,
realizowanego przez Wspolnote Mieszkaniowg w Dabrowicy w ramach RPO WP
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z pozn. zm.), art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 181/3680/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 maja 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi lll Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w zakresie wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych, oraz w zwigzku z uchwatg nr 275/5481/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej .
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych, uchwatg nr 372/7801/17
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 listopada 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.01-18-0149/16, pn. ,Termomodernizacja
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych Wspdlnoty Mieszkaniowej w Dgbrowicy”
wybranego do dofinansowania w ramach osi Ill Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem pedjecia..._
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 478 /10 116 / 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 21 lutego 2017 r.
zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania projekt
pn. ,Termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych Wspdlnoty
Mieszkaniowej w Dagbrowicy, Gmina Kurytéwka” nr RPPK.03.02.00-18-0149/16
wramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z podpisanym w dniu 6 lipca 2018 r. aneksem nr 1 do umowy
o dofinansowanie, wartosS¢ projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1138 529,70 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 922 032,46 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 782 805,54 zt,
4) wktad wtasny wynosi: 355 724,16 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 23 wrzesnia 2016 r. do 31 marca
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ korncowg) w terminie do korica wrzesnia 2018 . _

Pismem z dnia 7 lutego 2018 r., Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2018 r., uzasadniajgc
swojg prosbe koniecznoscig wykonania robét dodatkowych oraz zamiennych
niemozliwych do wykonania w okresie jesienno-zimowym.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. Departament Wdrazania Projektoéw
Infrastrukturalnych RPO zwrécit sie do Beneficienta z prosbg o ponowne
przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego
maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi, pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. Beneficjent podtrzymat
wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 30 czerwca 2018 ponownie
wskazujgc konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych skutkujgcych koniecznoscig
wstrzymania prac pierwotnie planowanych. Ponadto z uwagi na trudne warunki
pogodowe, wykonanie elewacji czesSci budynku nie mogto zosta¢ wykonane
w planowanych terminie.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2018 .



Pismem z dnia 7 czerwca 2018 r., Beneficjent zwrocit sie z ponownym
wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 20 wrzes$nia 2018 r.,
argumentujgc proSbe m.in. zatozonym sposobem finansowania robot z kwot
wyptacanych w ramach dotacji oraz $rodkéw witasnych poprzez czesciowe wnioski
o ptatnos¢. Wspdlnota Mieszkaniowa poinformowata, ze roboty budowlane zostang
zakonczone w terminie, natomiast nie jest mozliwe w krotkim czasie wygenerowanie
Srodkow na sptate faktur.

Pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO zwrécit sie do Beneficienta z prosbg o ponowne
przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego
maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi, pismem z dnia 2 lipca 2018 r., Beneficijent zmienit termin
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu do 14 wrze$nia 2018 r.

Pismem z dnia 5 lipca 2018 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do
14 wrzesnia 2018 r, co =zostato uwzglednione w aneksie do umowy
o dofinansowanie z dnia 6 lipca 2018 r.

Pismem z dnia 5 wrzesnia 2018 r., Beneficjent ponownie zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 30 listopada 2018 r., wskazujgc
jednocze$nie, ze roboty budowlane zostaty zakonczone zgodnie z zatozonym
w umowie z wykonawcg terminem. Swojg prosbe uzasadnit problemami
w finansowaniu projektu, a w szczegolnosci brakiem mozliwosci uzyskania kredytu.
Beneficjent poinformowat, iz na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie uzyskat
informacje od Banku o mozliwosci udzielenia kredytu na inwestycje. Jednakze
z uwagi na nieposiadanie przez wspolnote mieszkaniowg funduszu remontowego,
uzyskanie kredytu jest niemozliwe. Ponadto, opdznienie realizacji projektu zwigzane
jest z koniecznoscig wykonania robot dodatkowych.

Pismem z dnia 12 i 13 wrzesnia 2018 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO wskazat, ze zgodnie z umowg o dofinansowanie
przekazanie ptatnosci nastepuje w terminie do 90 dni od ztozenia do Instytuc;ji
Zarzgdzajgcej wniosku o ptfatnos¢. Ponadto zgodnie z art.52a ustawy o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 -2020 umowa o dofinansowanie moze zosta¢ zmieniona,
w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru w sposéb,
ktory skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin zakonczenia
projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego, wydtuzenie
moze mie€ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach. Beneficjent
zostat poproszony o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia
realizacji projektu pod katem jego maksymalnego skrécenia. Jednoczes$nie
poinformowano m.in., ze terminowa realizacja projektébw ma zasadnicze znaczenie
dla osiggniecia niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegoéinych osiach
priorytetowych do konca 2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikow rzeczowych
i finansowych na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy
wykonania.



W odpowiedzi, Beneficjent pismem z dnia 18 wrzesnia 2018 r. podtrzymat
swojg prosbe o wydtuzenie terminu realizacji projektu, wskazujgc nowy termin jego
zakonczenia tj. do dnia 15 listopada 2018 r. Dodatkowo, Beneficjent poinformowat,
iz mieszkancami Wspolnoty Mieszkaniowej w Dgbrowicy sg gtéwnie byli pracownicy
PGR Dabrowicy, ktorych zrédtem utrzymania sg w wiekszosci renty, emerytury
i praca dorywcza, a ewentualne zarobki nieduzo wyzsze od najnizszej krajowej.
W trakcie ponad dwudziestoletniego uzytkowania mieszkan udato sie je utrzymac
w dobrym stanie, remontujgc je z wykorzystaniem $Srodkéw i pracy mieszkancow.
Mozliwos¢ dofinansowania byla dla Wspdlnoty znacznym  utatwieniem
w przeprowadzeniu termomodernizacji, ktéra ze wzgledu na zwiekszajgce sie koszty
ogrzewania i stale pogarszajgcy sie stan elewac;ji, kottowni i ogrzewania stata sie
niezbedna.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamoéwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkdéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek
o pfatnos¢ koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis



regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoSscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziemika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty
przedstawione przez Wspdlnote Mieszkaniowg w Dagbrowicy wyraza zgode na
wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 listopada 2018 r.




