UCHWALA Nr 478/10 121/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0079/16
pn. ,,Modernizacja Miejskiego Osrodka Kultury w Debicy w celu nadania mu
funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Spoteczno-Kulturalnych”
realizowanego przez Gmine Miasto Debica w ramach osi priorytetowych | — VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaly Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryfncza w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 stycznia 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0079/16 pn. ,Modernizacja Miejskiego Osrodka Kultury
w Debicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Spoteczno-
Kulturalnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr478 /10 121 /18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Modernizacja Miejskiego Osrodka Kultury w Debicy w celu nadania mu funkciji
Regionalnego Centrum Inicjatyw Spoteczno-Kulturalnych” realizowany przez Gmine
Miasto Debica. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 15 534 330,00 z,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 7 082 203,38 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5999 334,46 zi,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi:
9 534 995,54 zt,

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 31 maja 2017r., projekt
miat byC realizowany w okresie od 24 listopada 2016 r. do 12 pazdziernika 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdbw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r., Beneficjent zwrécit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2019 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest koniecznos$cig opracowania projektu zamiennego, bowiem po odstonieciu oktadzin
sufitowych i przeprowadzeniu badan okazato sie, ze konstrukcja dachu nie jest
w stanie utrzyma¢ podwieszenia instalacji wewnetrznych, w tym kanatéw
wentylacyjnych, stropu podwieszanego i urzgdzen technologicznych bedacych
czescig sceny sali widowiskowej. W zwigzku z tym, Beneficjent zlecit wykonanie
ekspertyzy Katedrze Konstrukcji Budowlanych Wydziatu Budownictwa, Inzynierii
Srodowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Ekspertyza wykazata, ze
konstrukcja nosna nie spetnia aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Dzwigary nie
posiadajg rezerw no$nosci i dalsza eksploatacja obiektu w tym stanie nie jest mozliwa,
zwtaszcza, ze w ramach modernizacji zaplanowano docigzenie dachu dodatkowymi
instalacjami i urzgdzeniami technologicznymi. Eksperci Politechniki zaproponowali
wzmocnienie konstrukcji dachowej, co wymagato opracowania dodatkowej
dokumentac;ji projektowej, poniesienia dodatkowych kosztéw oraz niezbednego czasu
do jego wykonania.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 5 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu a takze wigze
sie z koniecznosScig zmiany warunkow zamowienia, Departament Wdrazania



Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 29 sierpnia 2018r., i 13 wrzesnia
2018 r., znak PI-VII.433.4.36.2017.GW, zwrécit sie z prosbg do Beneficjenta
0 ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego maksymalnego
skrécenia oraz uzasadnienie zmian pod katem zgodno$ci z ustawg Prawo zamowien
publicznych.

W odpowiedzi (pismo z dnia 5 wrze$nia 2018 r.) Beneficjent poinformowat, iz
po ponownej analizie i konsultacji z Wykonawcg skrocit zaproponowany termin
zakonczenia realizacji projektu do 31 stycznia 2019 r. Ostatecznie zatem proponowany
termin zakonczenia realizacji projektu wykracza o 3 miesigce poza termin okreslony
w Regulaminie konkursu. Ponadto Gmina Miasto Debica pismem z dnia 18 wrzesnia
2018 r. uzasadnita zgodno$¢ zmian warunkéw zamowienia (przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji umowy z wykonawcg robot budowlanych) z ww. ustawa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktoéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPQO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziafu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostac zakornczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do konca paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
| zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow



realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zaftgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowienn udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydiuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 31 stycznia 2019 .
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