UCHWALA Nr478/10 122 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0003/16
pn. ,,Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF
Przemysl”, realizowanego przez Gmine Miejska Przemysl|, w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura Komunikacyjna, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:,

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr283/5641/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura Komunikacyjna,
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski - konkurs dedykowany, RPO WP na
lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 21 stycznia 2019 r., terminu realizacji projektu
nr RPPK.05.04.00-18-0003/16 pn. ,Rozbudowa i integracja systemu komunikacji
publicznej na terenie MOF Przemys$!”, realizowanego przez Gmine Miejska Przemysil,
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.4
Niskoemisyjny  transport miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem p/qc;jjg(’;iéjix
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Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr478 /10 122 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 1 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.04.00-18-0003/16 pn. ,Rozbudowa i integracja systemu

komunikacji publicznej na terenie MOF PrzemysI”, realizowany przez Gmine Miejskg
Przemysl, zostat wybrany do dofinansowania Uchwata Nr 283/5641/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 12 kwietnia 2017 r.
Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z aneksem
nr RPPK.05.04.00-18-0003/16-02 do umowy o dofinansowanie, przedstawia sie
nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 24 116 679,97 zt,
— wydatki kwalifikowalne wynosza;: 20 951 133,58 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 17 808 463,48 zt,

wktad wtasny (w odniesieniu
do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 6 308 216,49 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 9 grudnia 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r.

Przyjety w umowie o dofinansowanie przez Beneficjenta, termin zakonczenia
realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koncowa) w terminie do konca
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 7 wrze$nia 2018 r., znak RIF.042.4.31.2017, Beneficjent zwrdcit
sie z prosba o przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu z 31 pazdziernika
2018 r. na 31 stycznia 2019 r. ze wzgledu na niewywigzanie sie wykonawcy — Firmy
AUTOSAN Sp. z o.0. z termindéw dostarczenia 15 sztuk nowych autobusoéw.
Beneficjent wskazat, iz AUTOSAN Sp. z 0.0. zadeklarowat dostarczenie zaméwionych
autobusow w IV kwartale 2018 r. Jednoczesnie Beneficjent poinformowat, ze
przedstawione przez Wykonawce powody opdznienia uznat za niewystarczajgce do
przedfuzenia termindéw realizacji zamowienia wobec czego naliczy kary umowne z
tytutu niewywigzania sie z zapisow umowy.

Beneficjent wyjasnit rowniez, ze opdznienie dostawy autobuséw uniemozliwi
realizacje czesci zamowienia dot. wyposazenia do autobusdéw. Wykonawca — Firma
R&G PLUS Sp. z o0.0. zamontowat wyposazenie do 25 szt. autobuséw aktualnie
eksploatowanych oraz system zajezdniowy. Natomiast 15 kompletéw wyposazenia do
nowych autobusow AUTOSAN zostanie zamontowanych w trakcie procesu
technologicznego produkciji tych pojazdéw.

Beneficjent podkreslit, ze zmiana terminu zakonczenia realizacji Projektu
(ztozenie wniosku o ptatnos¢ koricowg) umozliwi Gminie Miejskiej Przemysl rozliczenie
projektu oraz osiggniecie zatozonych celéw.



Pismem z dnia 19 wrze$nia 2018 r., znak PI-VI1.433.3.3.2017.JL Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a
ustawy o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostaé
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru
w sposéb, ktory skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réowniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (tj. o ok. 3 miesigce). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrocenia. Jednocze$nie poinformowano m.in.,
ze terminowa realizacja projektbw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do korca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikébw rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.

W odpowiedzi z dnia 19 wrze$nia 2018 r., znak RIF.042.4.31.2017, Beneficjent
skrocit termin do dnia 21 stycznia 2019 r. oraz zobowigzat sie do ztozenia wniosku
o pfatnos¢ koricowa do korica 2018 r., jesli autobusy zostang dostarczone w terminie
deklarowanym przez AUTOSAN Sp. z 0.0., tj. do pierwszej potowy listopada 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktoéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamoéwiern  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniuy)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych



do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$c
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego Kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Miejskiej Przemys$l wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu pn.
,Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysl” nr
RPPK.05.04.00-18-0003/16 do dnia 21 stycznia 2019 .
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