UCHWALA Nr478/10 123/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-
18-0002/17, pn. ,Utworzenie i wyposazenie Akademickiego Centrum Ksztalcenia
Praktycznego” realizowanego przez Panstwowa Wyzsza Szkote Zawodowa
im. prof. Stanistawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty nr 383/8066/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania
projektu pn. Utworzenie i wyposazenie Akademickiego Centrum Ksztatcenia
Praktycznego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI, SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (tryb
pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 sierpnia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0002/17, pn. ,Utworzenie i wyposazenie
Akademickiego Centrum Ksztatcenia Praktycznego”, realizowanego przez Panstwowg
Wyzszg Szkote Zawodowag im. prof. Stanistawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi priorytetowej VI ,Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna” RPO WP na lata
2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
STVIN
VS ON i
EYAI YA A MARS7A 602
Uchwata wchodzi w zycie z dniem ESQ?’]QQ??-—-—- w !l 1 '. :' EW DZTWA

Makia ux O mska




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr478/10 123 /18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 383/8066/17 wybrat do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projekt pn.
.<Utworzenie | wyposaZzenie Akademickiego Centrum Ksztatcenia Praktycznego”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
,OpOjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 28 lutego 2018 r. Montaz
finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie (z pozniejszymi
zmianami) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$c¢ projektu wynosi: 621 169,90 z
2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 598 750,00 zt
3) dofinasowanie z EFRR wynosi: 505 519,22 zt
4) wktad wtasny wynosi: 115 650,68 zt

Zgodnie z zapisami zwartymi w umowie o dofinansowanie (z pdzn. zm.) projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 28 pazdziernika 2016 r. do 30 wrzes$nia 2018 r.
Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru i oceny ww. projektu. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja ww. projektu powinna zosta¢ zakoniczona (ztozony wniosek o ptatnosé
korcowg) w terminie do korica wrzesnia 2018 r.
Beneficjent pismem z dnia 21 wrzesnia 2018 r. wystgpit z prosba
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu z 30 wrzesnia 2018 r. na 31
sierpnia 2019 r. Zgodnie z podanym uzasadnieniem konieczno$¢ zmiany terminu
realizacji projektu podyktowana jest miedzy innymi decyzjg o uniewaznieniu
ogtoszonego po raz trzeci postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego. Beneficjent poinformowat, iz postepowanie z dnia
29 sierpnia 2018 r. zostanie uniewaznione, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty
przewyzszyta kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia. Poprzednie dwa postepowania z dnia 12 marca 2018 r. oraz 9 maja 2018
r., dotyczace realizacji zadania nr 1 ,WWykonanie robét budowlanych, instalacyjnych z
dostawg i montazem wyposazenia do Akademickiego Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w budynku przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 10" zostaty
rébwniez uniewaznione z tej samej przyczyny. Beneficjent zaznacza, ze PWSZ w
Tarnobrzegu nie ma mozliwosci zwiekszenia kwoty przeznaczonej na roboty
budowlane do ceny najkorzystniejszej oferty. Wchodzgca w zycie dnia 1 pazdziernika
2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
wprowadza catosciowg reforme szkolnictwa wyzszego w Polsce. Ustawa zakfada duze



zmiany miedzy innymi w dziataniu uczelni i zasadach ich finansowania. Konsultowany
publicznie nowy podziat Srodkéw finansowych, dostosowujgcy algorytm liczenia dotacji
do zréznicowanej misji uczelni, bedzie podstawg konstrukcji planu rzeczowo -
finansowego Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. prof. Stanistawa
Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku 2019.

Konsekwencjg wyzej opisanej sytuacji jest miedzy innymi przesuniecie
harmonogramu wykonania zadan okreslonych w postepie rzeczowym realizacji
projektu. Biorgc pod uwage ztozonosS¢ powyzszej sytuacji oraz range aktualnych
zmian w szkolnictwie wyzszym Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
realizacji projektu do 31 sierpnia 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzagdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o
dofinansowanie projektéow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgftoszonych do
konkursu projektow powinna zostac zakornczona (ztozony wniosek o ptatno$c
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.



Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziermnika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z
uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku problemow z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficienta Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu
RPPK.06.04.02-18-0002/17 do dnia 31 sierpnia 2019 .




