UCHWALA Nr 478 /10117 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0001/17
pn. ,Przebudowa i wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadoéw
Komunalnych w Kotaczycach”, realizowanego przez Gmine Kotaczyce

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa

kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty Nr 383/8064/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 lutego 2019r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0001/17 pn. ,Przebudowa i wyposazenie Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadédw Komunalnych w Kofaczycach”, realizowanego w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania
4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr478 /10117 /18
Zarzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
383/8064/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej [V Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 projekt pn. ,Przebudowa i wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w Kotaczycach” realizowany przez Gmine Kotfaczyce.
Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 1 189 832,40 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 904 134,43 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 768 514,25 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 421 318,15 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 22 lutego 2018 r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 .
Przyjety pierwotnie przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.2 Gospodarka odpadami. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 5 wrzesSnia 2018 r., Beneficient zwrécit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2019 r.
W uzasadnieniu powotat sie na brak wytonienia wykonawcy dostawy wyposazenia
PSZOK, ze wzgledu na fakt, iz nie wptyneta zadna oferta i przetarg zostat
uniewazniony, a po przeprowadzeniu analizy rynku, z uwagi na brak potrzebnych
towaréw nie jest mozliwe ich dostarczenie w terminie zakonczenia realizacji projektu.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
o 5 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 13 wrzes$nia 2018r.,
zwrOcit sie z prosbag o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem
jego maksymalnego skrdcenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 19 wrzesnia 2018 r.) Beneficjent skrocit pierwotnie
planowany termin zakonczenia realizacji projektu z 31 marca 2019 na 15 luty 2019 .
Ponadto ponownie powotat sie na uniewaznienie pierwszego przetargu na dostawe
wyposazenia PSZOK, ze wzgledu na fakt, iz nie wptyneta zadna oferta, zas w drugim
ogtoszonym postepowaniu przetargowym wptyneta tylko jedna oferta z terminem
realizacji wykraczajgcym poza termin okre$lony w regulaminie konkursu tj. 31
pazdzierniku 2018 r. Jak wynika z dalszych wyjasnien Beneficjenta, po
przeprowadzeniu analizy rynku, nie jest mozliwe dostarczenie potrzebnych towaréow



w terminie zakornczenia realizacji projektu zatozonym w umowie o dofinansowanie
z uwagi na brak tych towaréw na rynku.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$c wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zostac zakornczona (ztozony wniosek o pfatno$é
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wigec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium



doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakorczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 lutego
2019 r. dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0001/17 pn. ,Przebudowa i wyposazenie
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Kotaczycach”.
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