UCHWALA Nr478/10 118 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0013/17
pn. ,Budowa oczyszczalni Sciekéw oraz budowa czesci sieci kanalizacji w Gminie
Jodlowa” realizowanego przez Gmine Jodtowa - w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3
Gospodarka wodno-Sciekowa Poddziatania 4.3.1 Gospodarka sciekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty Nr 424/8861/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektbw do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-
0013/17 pn. ,Budowa oczyszczalni $ciekéow oraz budowa czesci sieci kanalizacji
w Gminie Jodtowa” realizowanego przez Gmine Jodtowa - w ramach osi priorytetowej
IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3
Gospodarka wodno-Sciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 — do dnia 31-12-2020 r.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr478/10 118 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Jodtowa nr RPPK.04.03.01-18-0013/17 pn. ,Budowa oczyszczalni
Sciekdbw oraz budowa czesci sieci kanalizacji w Gminie Jodtowa” zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 22 289 831,10 zi,

2) wydatki kwalifikowane: 18 117 813,90 zi,

3) dofinansowanie z EFRR: 14 996 114,54 zi,

4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu: 7 293 716,56 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 26 lipca 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 20-11-2017 r. do 31-12-2019 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatania 4.3.1 Gospodarka Sciekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowa)
w terminie do konca grudnia 2019 r.

Pierwsza prosba o wydtuzenie terminu realizacji projektu zostata przedstawiona
w piSmie z dnia 1 sierpnia 2018 r. ze wzgledu na przypuszczenia Beneficjenta, ze w wyniku
planowanych postepowan przetargowych nie dojdzie do wytonienia wykonawcow robét.
Nie wyrazono wtedy zgody na przesuniecie terminu, gdyz wyrazone obawy miaty charakter
hipotetyczny (Beneficjent nie przeprowadzit jeszcze zadnych postepowan).

W dniu 20 wrzeénia 2018 r. Gmina Jodtowa pismem PSZ.041.11.2018 zwrdcita sie
z kolejng prosbg o wydiuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.
Beneficjent swdj wniosek motywuje tym, ze w wyniku wszczetego w m-cu sierpniu br.
postgpowania przetargowego otrzymano liczne zapytania od potencjalnych wykonawcow
zadania wskazujace, ze w tak krétkim terminie wykonanie budowy oczyszczalni $ciekow jest
niemozliwe. Wykonanie oczyszczalni Sciekow wigze sie z przeprowadzeniem rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz uzyskaniem efektu ekologicznego.
Przeprowadzenie powyzszych procedur z nalezytymi standardami i nalezytg starannos$ciag
w zaplanowanym pierwotnie terminie realizacji projektu wydaje sie mato prawdopodobne.

Zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o rok poza ramy czasowe
okreslone w Regulaminie konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
moZe zostac zmieniona na podstawie zgodnego oS$wiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego
przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem
terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.



Jednocze$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

JednoczesSnie, w opinii  Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziafu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Widrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkursoéw o dofinansowanie projektow
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatnoS¢ koricowg) w terminie np. do Kkorica
pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za zadanie
nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji inwestycyji,
ktore docelowo powinno umozliwic zakornczenie realizacji projektéw przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwo$ci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazic zgode na zmiane okresu realizacji
projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficienta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydiuzenie terminu realizacji projektiu nr RPPK.04.03.01-18-0013/17
pn. ,Budowa oczyszczalni Sciekow oraz budowa czesci sieci kanalizacji w Gminie Jodfowa”
realizowanego przez Gmine Jodtowa do dnia 31-12-2020 r.
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