UCHWALA Nr 481/10 166 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0017/16 pn. ,,Poprawa gospodarki sciekowej na terenie
Debicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I” realizowanego przez
Gmine Zyrakéw w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431)

— uchwaty nr 275/5483/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéow do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla MOF
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona sSrodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-sciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 29 marca 2019 r. terminu zakonczenia realizaciji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/16 ,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie
Debicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I” realizowanego przez
Gmine Zyrakow w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi-Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 481 /10 166/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 pazdziernika 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 18 kwietnia 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu
pn. ,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie Debicko-Ropczyckiego Obszaru
Funkcjonalnego - etap I” realizowanego przez Gmine Zyrakow.

W wyniku podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w dniu 16 kwietnia
2018 r. montaz finansowy ww. projektu ulegt zmianie i przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartosc¢ projektu: 18 327 326,00 z,
2) wydatki kwalifikowane: 14 461 200,00 z,
3) dofinansowanie z EFRR: 10 122 840,00 zi,
4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) 8 204 486,00 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie ww. projekt miat zosta¢ zakonczony do
15 pazdziernika 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 20 kwietnia br., zwrocit sie z prosbg o wyrazenie
zgody na zmiane zakresu rzeczowego, polegajaca na zamianie urzadzenia do
odwadniania osadu z prasy taSmowej na prase $limakowg. Wedtug Beneficjenta jest
to rozwigzanie korzystniejsze pod wzgledem kosztow przysztej eksploatacji i
wydajnosci. Zastosowanie tego typu prasy jest w ocenie Beneficjenta rozwigzaniem
nowatorskim w oczyszczalniach komunalnych i z tego wzgledu rozwigzanie to nie
byto uwzglednione w pierwotnym projekcie budowlano — wykonawczym. Ponadto
Beneficjent poinformowat, iz konsekwencjg wprowadzenia ww. zmiany w zakresie
rzeczowym jest konieczno$¢ przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu o
okoto 4 miesigce tj. do ok. 15 lutego 2019 r. Wprowadzone zmiany (w tym rowniez
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji umowy na roboty budowlane) zostaty
przez Beneficjenta uzasadnione pod katem zgodnosci z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat o 4
miesigce poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 27 czerwca br. zwrdcit
si¢ z prosbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrécenia. Pismem z dnia 7 sierpnia br. uzupetnionym pismem
z dnia 23 sierpnia br. Beneficjent po dokonanej analizie maksymalnego skrocenia
terminu zakonczenia realizacji projektu poinformowat, iz realnym terminem
zakonczenia i rozliczenia inwestycji jest termin 29 marca 2019 r. Ze wzgledu bowiem
na wydtuzajgcg sie procedure dokonania zmian w projekcie, prace wykonawcze
zostaty wstrzymane przez Wykonawce w kwietniu 2018 r. Termin zakonczenia
projektu wedtug Beneficjenta jest zalezny od czasu realizacji tak skomplikowanego
urzgdzenia jakim jest prasa a takze rozruch oczyszczalni, ktéry jest mozliwy po
montazu wszystkich niezbednych urzgdzen. W zwigzku z tym ostatecznie



wnioskowany przez Beneficjenta termin zakonczenia realizacji projektu wykracza o 5
miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktoéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktore wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.
Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnos$c¢
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramdw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢
zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.
Za prawidtowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficienta, moze by¢ ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkdéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ziozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 29 marca 2019 .
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