UCHWALA Nr 481/10 167 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakoniczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0025/16 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Godowa” realizowanego przez Gmine
Strzyzéw w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizaciji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— uchwaty nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektdw do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020, ' '

Zarzad Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sig¢ zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2018 r. terminu zakoriczenia realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0025/16 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Godowa” realizowanego przez Gmine
Strzyz6w w ramach osi priorytetowej [V Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Ma;@éﬂi@&&?{éj‘ewédztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 481/10 167/18
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 pazdziernika 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekdw w miejscowosci
Godowa” realizowanego przez Gmineg Strzyzow.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartoS¢ projektu: 12 326 982,76 zi,
2) wydatki kwalifikowane: 9630672,96 7,
3) dofinansowanie z EFRR: 8 186 072,00 zt,
4) wktad wtasny w wyd. ogétem: 4 140 910,76 zt.

Pierwotnie termin zakonczenia realizacji projektu wskazany w umowie
o dofinasowanie miat nastgpi¢ 31 pazdziernika 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 5 wrzesnia br., znak PRG.041.03.2017.PJ, zwrécit sie z
prosbag o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r. W
trakcie realizacji projektu okazato sie, iz w wyniku uptywu czasu jaki mingt od
podpisania uméw z wiascicielami gruntéw zaistniaty okolicznosci uniemozliwiajgce
realizacje inwestycji bez dodatkowych uzgodnien z wiascicielami dotyczgce m.in.
sposobu zagospodarowania niektérych nieruchomosci kolidujacych z planowanag
inwestycjg i ograniczajgcych ich prawa wtasno$ci jak rowniez nastgpity w kilku
przypadkach zmiany wtasnosci gruntow. Wymusito to konieczno$¢ opracowania
i zatwierdzenia projektow zamiennych jak réwniez utrudnito wykonawcy zgodng
z pierwotnym harmonogramem realizacje inwestycji. Termin zrealizowania przedmiotu
umowy z wykonawcg zostat przesuniety z 25 wrzesnia 2018 r. na 25 listopada 2018 r.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
realizacji projektu wykracza o 2 miesigce poza ramy czasowe okreSlone
w Regulaminie konkursu, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem 2z dnia 17 wrzesnia br., znak PI-VI.433.4.22.2017.JK zwrécit sie
z proSbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrdcenia.

Pismem z dnia 21 wrzes$nia br., znak PRG.041.8.2016.PJ, Beneficjent podtrzymat
prosbe o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzagdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych
dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1



przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficient zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwo$ci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r.
wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$c
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakorniczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, zZe ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”



Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 31 grudnia 2018 r.
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