UCHWALA Nr 481 /10 168/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0080/16 pn. ,,Przebudowa i zakup wyposazenia
"Kantorowki" - Osrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza
Kantora w Wielopolu Skrzyniskim” realizowanego przez Gmine Wielopole
Skrzynskie w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizac;ji
programow w zakresie polityki spdjno$ci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uéhwa%q 373/7838/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0080/16 pn. ,Przebudowa i zakup
wyposazenia "Kantorowki" - Os$rodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzynskim” realizowanego przez Gmine Wielopole
Skrzynskie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia: ..
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Zalgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 481/10 168/18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Przebudowa i zakup wyposazenia "Kantorowki" - Osrodka Dokumentacji i Historii
Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyhskim” realizowany przez
Gmine Wielopole Skrzynskie. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 2 846 373,90 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 2 846 373,90 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2419 417,77 z,
4) wktad witasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 426 956,13 zt,

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 18 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 21 listopada 2016 r. do 30 wrzes$nia 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r., znak RRz.041.RP0.2.2018.DW, Beneficjent
zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
30 czerwca 2019 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazat, iz przesuniecie
terminu spowodowane jest wydtuzeniem okresu wyboru wykonawcy specjalistycznej
przebudowy zabytkowego obiektu zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego
Konserwatora zabytkéw. Dopiero drugie postepowanie na wytonienie wykonawcy
robét budowlanych doprowadzito do podpisania w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy
z wykonawcg i rozpoczecia rob6ot. Réwnolegle z przygotowaniem przetargu na roboty
budowlane przystgpiono do opracowania szczeg6towego opisu przedmiotu
zamoOwienia na dostawe wyposazenia. W sktad wyposazenia wchodzg urzgdzenia
specjalistyczne dedykowane dla prezentacji treSci muzealnych. Ostateczne okreslenie
parametrow technicznych wymagato opracowania szczegétowego scenariusza
muzeum. Jest to proces bardzo ztozony wymagajgcy pozyskania zaréwno materiatéw
(rekopisy, obrazy, fotografie, eksponaty, nagrania audio, nagrania filmowe, teksty
zrodtowe itp.) jak réwniez ich digitalizacji oraz uzyskania zgody na ich prezentacje
(prawa autorskie, licencje, zgody na udostepnienie). Materialy pozyskiwano miedzy
innymi z archiwéw Os$rodka Dokumentacji Sztuki Tadeusz Kantora ,Cricoteka”



w Krakowie, Telewizji Polskiej, Niemieckiej Telewizji WDR, Fundacji im. Tadeusz
Kantora w Warszawie, prywatnych zbioréw rodziny T. Kantora. Terminy pozyskania
ww. materiatdw i zgdéd na ich prezentacje nie byt zalezny od Beneficjenta. Proces
tworzenia scenariusza w chwili obecnej jest na takim etapie, iz mozliwe byto
przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia i ogtoszenie przetargu na dostawe
wyposazenia. Przewidywany termin wyboru i podpisania umowy z dostawcg to
pierwsza pofowa listopada 2018 r. Biorgc pod uwage, iz w pierwszym postepowaniu
nie uda sie wybra¢ dostawcy oraz realizacja dostaw potrwa okoto czterech miesiecy,
bezpiecznym terminem zakonczenia realizacji projektu jest zdaniem Beneficjenta
termin 30 czerwca 2019r.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 8 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 wrzesnia 2018 r.,
znak PI-VI1.433.4.57.2017.JK, zwrocit sie z prosbg do Beneficienta o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia
oraz dokfadne opisanie (z podaniem konkretnych dat) przyczyn powodujgcych tak
znaczne opoznienie wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
dostawe ekspozycji statej w Kantoréwce.

W odpowiedzi (pismo z dnia 18 wrzesnia 2018 r., znak RRz.041.RPO.
2.2018.DW) Beneficjent precyzyjne przedstawit przyczyny opoéznienia realizacji
projektu i jednoczes$nie podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 czerwca 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego osSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w
umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.



Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o pfatno$é
koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byé ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji

projektu do 30 czerwca 2019 .
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