UCHWALA Nr 481/10 169/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0066/16
pn. ,,Zwigkszenie atrakcyjnosci kulturalnej zabytkowego kosciota pod
wezwaniem Swietych Piotra i Pawla w Medyce poprzez prowadzenie prac
remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych”, realizowanego przez Parafie
Rzymskokatolicka Sw. Piotra i Pawta w Medyce,

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 16 listopada 2018 r. terminu realizac;ji
projektu nr RPPK.04.04.00-18-0066/16 pn. ,Zwiekszenie atrakcyjnosci kulturalnej
zabytkowego kosciota pod wezwaniem Swietych Piotra i Pawta w Medyce poprzez
prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich iinstalacyjnych”, realizowanego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 481/10 169/18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Zwiekszenie atrakcyjnosci kulturalnej zabytkowego kosciota pod wezwaniem
Swietych Piotra i Pawla w Medyce poprzez prowadzenie prac remontowo-
konserwatorskich i instalacyjnych” realizowany przez Parafie Rzymskokatolicka Sw.
Piotra i Pawta w Medyce.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 503 418,93 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3 486 319,97 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 963 371,96 zt,
4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 540 046,97 zt.

Zgodnie z umowa o dofinansowanie, podpisang w dniu 23 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji projektu miescit
sie w okresie wynikajgcym z zapiséw Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$é koricowg) w terminie do konica pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 18 wrzesnia 2018 r. Beneficjent zwrécit sie z prosba
o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r.
W zwigzku z op6znieniem w realizacji prac budowlanych. W dniu 27 wrzes$nia 2018 .
znak P1-V11.433.4.92.2017.MS tut. Departament poinformowat Beneficjenta, iz zgodnie
z Regulaminem Konkursu realizacja projektéw realizowanych w ramach dziatania 4.4
powinna zosta¢ zakoriczona do konca pazdziernika 2018 r., poprosit o ponowne
przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu oraz o podanie okoliczno$ci
uniemozliwiajgcych realizacje prac budowlanych.

Pismem z dnia 28 wrzesnia 2018 r. Beneficjent poinformowat, iz ogtoszone
w styczniu 2018 r. pierwsze postepowanie, w celu wytonienia Wykonawcy prac, musiat
uniewaznic¢ z uwagi na btedy proceduralne, drugie za$ ogtoszone zostato 7 lutego br.
lecz rozstrzygniete zostato 15 marca br. z uwagi na pytania wykonawcéw, ktére to
zmusity Beneficjenta do wydtuzenia terminu sktadania ofert. Umowa z Wykonawcg
zostata zawarta 21 marca br. natomiast Wykonawca na plac budowy wszedt dopiero
w maju br. W lipcu gdy Beneficjent zaobserwowat zwolnienie w postepie prac wezwat
Wykonawceg do ich przyspieszenia oraz przedstawienia aktualnego harmonogramu
prac. Wykonawca jednak stwierdzit, iz termin realizacji prac nie jest zagrozony.
Beneficjent pismami z dnia 3 oraz 7 wrze$nia br. poinformowat Wykonawce, ze
nieukonczenie prac w terminie bedzie wigzato sie z nalozeniem na niego kar



umownych. W odpowiedzi na w/w pisma Wykonawca przyznat, iz nie jest w stanie
dotrzymac pierwotnego terminu zakonczenia realizacji prac i w zwigzku z tym
poinformowat, iz ukonczy prace do 19 pazdziernika br. Wykonawca jako przyczyny
powstatego opéznienia wskazat brak odpowiednich pracownikéw oraz dituzszy niz
zaktadat czas oczekiwania na dostawy wyspecjalizowanych materiatéw. W zwigzku
z przekroczeniem terminu wykonania prac budowlanych Beneficjent poinformowat, iz
natozy na Wykonawce kare umowng zgodnie z zapisami zawartej umowy.

Beneficjent jako realny termin ukonczenia realizacji projektu przyjgt ostatecznie
dzien 16 listopada 2018 r. uwzgledniajgc ryzyko dalszego przekroczenia terminu przez
Wykonawce, koniecznoS¢ przeprowadzenia odbioréw prac, w tym odbioréw
konserwatorskich oraz konieczno$¢ prawidtowego rozliczenia projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (zftozony wniosek o pfatnosé
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wigc
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
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realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakornczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,

Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 16 listopada 2018 r.
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