UCHWALA Nr483/10 213 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydfuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0131/16 pn. ,,Termomodernizacja dwoéch budynkéw
wielorodzinnych wraz z modernizacja oswietlenia i montazem odnawialnych
zrédet energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy
ul. Broniewskiego w Lezajsku”, realizowanego przez Lezajska Spétdzielnie
Mieszkaniowg w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018, poz. 913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaly
nr 181/3680/16 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja
2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi Ill Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w zakresie wielorodzinnych
budynkédw mieszkalnych, oraz w zwigzku z uchwatg nr 275/5481/17 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
Ill. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych, uchwatg nr 372/7801/17
Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2018 r. terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0131/16, pn. ,Termo-
modernizacja dwoch budynkéw wielorodzinnych wraz z modernizacjg o$wietlenia
i montazem odnawialnych zZrédet energii elektrycznej w postaci ogniw
fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Lezajsku” wybranego do dofinansowania
w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie Uchwaly powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia._
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Bogdan Romaniuk



Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 483 /10 213 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0131/16 pn. ,Termomodernizacja dwédch
budynkéw wielorodzinnych wraz z modernizacjg oS$wietlenia i montazem
odnawialnych zrédet energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul.
Broniewskiego w Lezajsku”, realizowany przez Lezajskg Spétdzielnie Mieszkaniows,
zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 275/5481/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-
18-0131/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 17 lipca 2018 r.,
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 1019 314,50 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 960 168,50 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 816 143,16 zt,
4) wkiad wtasny (w odniesieniu do wartoSci

catkowitej projektu) wynosi: 203 171,34 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 25 maja 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
3.2 Modernizacja energetyczna budynkow. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do korica wrze$nia 2018 r.
Pismem 2z dnia 7 sierpnia 2017 r., Beneficjent zwrocit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 31 maja 2018 r.,
uzasadniajgc swojg prosbe problemami zwigzanymi z wyborem wykonawcy robot
budowlanych (dwukrotnie nie rozstrzygnieto postepowania o udzielenie zamoéwienia).
W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 r.
Pismem z dnia 9 pazdziernika 2017 r., Beneficjent ponownie zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 30 wrzes$nia
2018 r. Uzasadniajgc swojg prosbe, Beneficjent wskazat, iz wiekszo$¢ prac do
wykonania stanowig prace zewnetrzne, ktérych wykonanie musi wigza¢ sie z dobrymi
warunkami atmosferycznymi.
Pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych RPO zwrécit sie do Beneficienta z prosbg o ponowne



przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego
maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi, pismem z dnia 3 listopada 2017 r. Beneficjent podtrzymat
wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 30 wrzeSnia 2018 .
wskazujgc dodatkowo na przedtuzajgce sie procedury wyboru wykonawcéw (brak
ofert lub oferty przewyzszajgce kwote jakg zamawiajgcy przeznaczyt na realizacje
zadania) oraz zblizajgcy sie okres zimowy, w ktérym nie ma mozliwosci prowadzenia
prac zewnetrznych dociepleniowych.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 30 wrzesnia 2018 r.,
co zostato uwzglednione w aneksie do umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-
18-0131/16-01 z dnia 17 lipca 2018 r.

Pismem z dnia 27 wrzes$nia 2018 r., Beneficjent po raz kolejny zwrécit sie z
wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 pazdziernika 2018 r.,
argumentujgc prosbe przedtuzajgcymi sie procedurami dotyczgcymi uzyskania
kredytu na pokrycie kosztéw realizacji zadania zwigzanego z termomodernizacjg
budynkéw wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 1 i 3 w Lezajsku. Beneficjent
wskazat jednoczesnie, ze wszystkie prace termomodernizacyjne i instalacyjne w
budynkach spoétdzielni zostaty wykonane i odebrane zgodnie z projektem i wnioskiem
o dofinansowanie.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostaC¢ zmieniona na podstawie zgodnego osSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajacego zmianie.

Tym samym w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych udzielania  zamoéwien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia



6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkurséw o dofinansowanie projektéow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramoéw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach 1Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoniczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcéw zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizaciji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione
przez Lezajskg Spoétdzielnie Mieszkaniowg wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji ww. projektu do 31 pazdziernika 2018 r.
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