UCHWALA Nr483/10 214/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow wielorodzinnych Spétdzielni
Mieszkaniowej ,,IGLOOPOL” w Debicy” nr RPPK.03.02.00-18-0150/16

realizowanego przez Spoétdzielnie Mieszkaniowg ,,IGLOOPOL” w Debicy
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 181/3680/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja
2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi lll Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w zakresie wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych, oraz w zwigzku z uchwatg nr 275/5481/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych, uchwatg nr 372/7801/17
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 listopada 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0150/16, pn. ,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw wielorodzinnych Spétdzielni Mieszkaniowej ,IGLOOPOL”
w Debicy” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania
3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Wielorodzinne budynki mieszkalne
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podje,cia.\,\
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 483 /10 214/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

UZASADNIENIE

Zarzgd Wojewbddztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 21 lutego 2017 r.
zatwierdzit liste ocenionych projektdw oraz wybrat do dofinansowania projekt
pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw wielorodzinnych Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,IGLOOPOL” w Debicy” nr RPPK.03.02.00-18-0150/16 w ramach osi
priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkoéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

Zgodnie z podpisanym w dniu 9 maja 2018 r. aneksem nr 1 do umowy
o dofinansowanie, warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

catkowita warto$¢ projektu wynosi 1 620 376,38 z,

wydatki kwalifikowane wynoszg 1 328 181,01 zi,

dofinansowanie z EFRR wynosi 863 317,64 zt,

wktad wiasny (obejmujgcy koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi
757 058,74 zt.
Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 maja 2017 r. do 30 wrzesnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konica wrzesnia 2018 r. Wskazanym
aneksem nr 1 zmieniono termin rozpoczecia realizacji projektu na dzien 23 styczen
2017 .

Pismem z dnia 7 wrzeSnia 2018 r., Beneficjent zwrécit sie z prosbg

o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 15 listopada 2018 r.,
uzasadniajgc swojg prosbe koniecznos$cig wstrzymania prac termomodernizacyjnych
ze wzgledu na panujgce w miesigcu lipcu i sierpniu wysokie temperatury (powyzej
30° C), zagrazajgce zyciu i zdrowiu pracownikow Wykonawcy. Pomimo staran o
zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy na budowie, zdarzaty sie przypadki
omdlen pracownikéw. Inspektor nadzoru, zalecat wielokrotnie przerwanie prac w
trakcie upatéw, szczegélnie niebezpiecznych podczas pracy na wysokosciach, co
potwierdzone zostato pismami skierowanymi do Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru. Ponadto technologia wykonania bezspoinowego systemu ocieplen zaktada,
ze temperatura otoczenia podczas wykonywania prac nie moze przekraczaé +25° C.
Spoétdzielnia poinformowata, ze nie wymagata od Wykonawcy aby podczas
wystepowania wysokich temperatur, byly wykonywane prace termomodernizacyjne,
co wplyneto ostatecznie na opdznienie wykonania zaplanowanych robé6t o okoto 2
miesigce.



Pismem z dnia 18 wrzesnia 2018 r. Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych RPO, zwrécit sie do Beneficienta z prosbhg o ponowne
przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego
maksymalnego skrécenia. Ponadto zgodnie z art. 52a ustawy o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostaé zmieniona, w przypadku gdy
zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru w sposéb, ktory skutkowatby
negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin zakonczenia projektu byt
przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego, wydtuzenie moze mieé
miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach. Beneficjent zostat
poproszony o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji
projektu pod katem jego maksymalnego skrécenia. Jednoczesnie poinformowano
m.in., Ze terminowa realizacja projektdw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do konca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikbw rzeczowych i finansowych na
wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie sSrodkow rezerwy wykonania.
Ponadto, poproszono o dodatkowe informacje dotyczgce zawarcia aneksu
wydtuzajgcego termin, naliczania kar umownych Wykonawcy oraz poproszono o
dokonanie analizy wydtuzenia terminu realizacji robot pod kgtem zgodnosci z
zapisami  Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w sprawie
udzielania zamoéwien wspoffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktoérych
nie stosuje sie ustawy PZP.

W odpowiedzi, pismem z dnia 20 wrzesnia 2018 r. Beneficjent podtrzymat
wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 15 listopad 2018 r.,
wskazujgc na koniecznoS¢ zakonczenia wszystkich etapéw projektu, w tym
zakonczenia rob6t budowlanych, odbioréw, wystawienia faktury koncowej, wyptaty
wynagrodzenia oraz ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg. Ponadto Spoétdzielnia
poinformowata, iz dokonata analizy mozliwo$ci zmiany terminu robét, w wyniku ktorej
przy uwzglednieniu stosownych zapiséw umowy, ogtoszenia o zamoéwieniu jak
rowniez Wytycznych |Z, aneks zostat sporzgdzony poprawnie.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.



Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamdéwien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakornczona (ztozony wniosek
o pfatnosc¢ koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia izakorczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zaftgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakorczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztiwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty
przedstawione przez Spoétdzielnie Mieszkaniowg ,IGLOOPOL” w Debicy wyraza



zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia
15 listopada 2018 .
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