UCHWALA Nr483/10 212/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 pn. ,,Gleboka modernizacja energetyczna
budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Strzyzowskiego”, realizowanego
przez Powiat Strzyzowski w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z p6ézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.z2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg
nr 144/3051/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego
2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., oraz w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej 11l Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 i uchwatg nr 251/5039/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2018 r. terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.01-18-0106/16, pn. ,Gteboka
modernizacja energetyczna budynkéw  uzytecznosSci publicznej Powiatu
Strzyzowskiego” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia,
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkafpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. -
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 483 /10 212 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 pn. ,,Gteboka modernizacja energetyczna
budynkéw uzyteczno$ci publicznej Powiatu Strzyzowskiego”, realizowany przez
Powiat Strzyzowski, zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 213/4265/16
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 29 listopada 2016r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-
18-0106/16-04 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 27 lipca 2018 r.,
przedstawia sie nastepujgco:
catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2986 775,34 zt,

wydatki kwalifikowalne wynosza: 2 362 992,85 z,
dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 008 543,87 z,
wktad wiasny (w odniesieniu do wart.

catkowitej projektu) wynosi: 978 231,47 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany w okresie
od 29 marca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z
zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-12.00-18-001/15, w
ramach dziatania 3.2 Czysta energia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o
ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak |P.042.4.2016, Beneficijent po raz
pierwszy zwrdcit sie z prosba o przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji projektu
do dnia 29 czerwca 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta
ww. projekt realizowany jest jednocze$nie z projektem wybranym do dofinansowania
w ramach poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spofecznej, a roboty budowiane
w ramach ww. projektéw dotyczg tego samego obiektu. Zgodnie z informacjami
podanymi przez Powiat Strzyzowski, ztozonos¢ obu projektédw, koniecznosé
wytgczenia czesci wydatkow kwalifikowalnych z powodu wynajmu powierzchni,
wiasciwe przygotowanie dokumentacji przetargowej w sposéb zapewniajgcy
wiadciwe rozliczenie projektow byto powodem przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji projektéw.

Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 303/6091/17 z dnia 16 maja
2017r.).



Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 29
czerwca 2018 r., zostato uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.02.00-18-0106/16-02
do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 21 lipca 2017 r.

Pismem z dnia 19 czerwca 2018r., znak |P.042.4.2016, Powiat Strzyzowski
ponownie zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
o kolejne trzy miesigce tj. do dnia 28 wrzesnia 2018 r. Z podanego uzasadnienia
wynikato, iz Beneficjent nie wykona i nie optaci w terminie ostatniego zadania w
projekcie tj. przytaczenia do sieci gazowej. Wydatki przewidziane na realizacje
powyzszego zadania w ramach projektu sg w czesci kwalifikowalne i podlegaja
refundacji z EFRR. Wykonanie tego zadania lezy po stronie Polskiej Spoiki
Gazownictwa, z ktérg Powiat Strzyzowski podpisat dwie odrebne umowy w ramach
kazdego z modernizowanych budynkéw

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na kolejne wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 448/9380/18 z dnia 4 lipca 2018
r.). Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 28
wrzesnia 2018 r., zostato uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.02.00-18-0106/16-04
do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 27 lipca 2018 r.

Pismem z dnia 27 wrzes$nia 2018 r., znak 1P.042.4.2016, Powiat Strzyzowski po
raz trzeci zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu o
kolejny miesigc tj. do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iz Beneficjent nie optaci w terminie
ostatniego zadania w projekcie tj. przytaczenia do sieci gazowej. Dotychczas
Beneficjent dokonat ptatnosci pierwszej raty, a pozostata ptatno$¢ (zgodnie z
zapisami uméw) moze by¢ dokonana na podstawie faktur VAT wystawionych w
terminie siedmiu dni po zrealizowaniu umowy czyli po wykonaniu przytgcza.
Dotychczas Polska Spétka Gazownictwa dokonata odbioru przytgcza gazowego do
budynku w Dobrzechowie. Natomiast przytgcz gazowy do budynku przy ul. Parkowej
7 w Strzyzowie zostat wykonany, lecz trwa odbiér. Beneficjent nie ma zatem
mozliwosci otrzymania i optacenia ostatniej faktury do dnia deklarowanego terminu
ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa tj. do 28 wrzesnia 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w
Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem
z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢é zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
moze zostaC zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowaé uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujacych



konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé zmian zapiséw w
umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w
umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczacych udzielania zaméwien publicznych (np. w
zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6
marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw
o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé
konicowa) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkres$li¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizaciji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramoéw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢é ono badane
wytgcznie na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac¢ terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcéw zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione
przez Powiat Strzyzowski wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji ww. projektu do 31 pazdziernika 2018 r.
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