UCHWALA Nr 485/10 259/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17
pn. ,,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w tym
odpadoéw niebezpiecznych w miejscowosci Sieniawa” realizowanego przez
Gmine Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty Nr 296/5912/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18.04.2017r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w trybie konkursu ogélnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2
Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz

w zwigzku z:

- uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 383/8064/17
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej [V Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami RPO WP na lata 2014-2020,

- uchwatg nr 407/8517/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia pozwolenia na budowe gminnego punktu selektywnej zbiérki odpadéw
komunalnych w Sieniawie dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 - wybranego
do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

- uchwatg nr 452/9443/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego
pozwolenia na budowe gminnego punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
w Sieniawie oraz przedtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-
0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
w tym odpaddéw niebezpiecznych w miejscowosci Sieniawa” realizowanego przez
Gmine Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,



Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza zgode na wydluzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpaddéw komunalnych w tym odpadéw niebezpiecznych w miejscowosci Sieniawa” -
realizowanego przez Gmine Sieniawa, wybranego do dofinansowania w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania
4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 do dnia 30-06-2019 r.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
_ 3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr485/10 259/ 18

Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Sieniawa nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu
selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w tym odpadéw niebezpiecznych
W miejscowosci Sieniawa” zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie nr 383/8064/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu : 915 655,13 zt,

2) wydatki kwalifikowane: 744 435,06 zt,

3) dofinansowanie z EFRR: 632 769,79 zt,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu: 282 885,34 zt.

Dotychczas nie zostata podpisana umowa o dofinansowanie dla ww. projektu.
Beneficjent przedtozyt wymagane pozwolenia na budowe obejmujgce zakres rzeczowy
projektu dopiero w m-cu wrzes$niu 2018 r. (zgodnie z dokumentacjg wniosku o dofinansowanie
termin jej uzyskania zaplanowano na 30 listopada 2017 r.)

Po wyborze do dofinansowania projektu Gmina Sieniawa informowata tut. Urzad
o wystepujgcych trudnosciach z uzyskaniem pozwolenia na budowe spowodowanymi
znowelizowanymi, obowigzujgcymi od dnia 01-01-2018 r przepisami ustawy Prawo wodne.
Wskutek zmian ww. ustawy udzielona w 2013 r. decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji stracita waznos¢.
W zwigzku z tym niezbedne stato sie uzyskanie nowej decyzji koniecznej do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Uchwatg nr 407/8517/18 z dnia 13 marca 2018 r. Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie wyrazit zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia pozwolenia
na budowe do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poniewaz proces uzyskiwania pozwolenia na budowe przedtuzat sie, Beneficjent nie
dostarczyt przedmiotowego dokumentu w wyznaczonym terminie. Gmina Sieniawa zwrocita
sie z kolejng prosbg o wydtuzenie terminu jego uzyskania do 31-08-2018 r. oraz
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31-12-2018 r.

Uchwatg nr 452/9443/18 z dnia 10 lipca 2018 r. Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie wyrazit zgode na zmiane ww. terminéw, tj. wydtuzenie terminu dostarczenia
pozwolenia na budowe do dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz wydtuzenie terminu realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2018 .

Prawomocne pozwolenie na budowe zostato dostarczone w dn. 20-09-2018 r.

W dniu 05-10-2018 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o kolejne wydtuzenie terminu
realizacji projektu do dnia 30-06-2019 r. (8 miesiecy poza ramy czasowe okreslone
w Regulaminie konkursu). W realizacji przedsiewziecia ma miejsce duze opdznienie wskutek
koniecznosci uzyskiwania od nowa decyzji i pozwolen. Ww. termin realizacji projektu z uwagi
na niesprzyjajagcy pracom budowlanym okres zimowy Beneficjent okresla jako najbardziej
optymalny i bezpieczny.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory



pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystapienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sify wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji
dokonac zmian zapisow w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w  opinii Departamentu  Zarzadzania RPO, zmiany  zapiséow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkuréw o dofinansowanie projektow
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakonczona (zfozony wniosek o pfatnoS¢ koncowg) w terminie np. do konca
paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidiowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  walpliwosci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji
projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, Ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkéw
w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych w
zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuZenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”



Co prawda art. 52a tzw. ustawy wdrozeniowej dotyczy zmiany umowy, jednakze
w niniejszym przypadku réwniez nalezy bra¢ go pod uwage.

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-
0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w tym
odpadoéw niebezpiecznych w miejscowosci Sieniawa” realizowanego przez Gmine Sieniawa -
do dnia 30-06-2019 r.




