UCHWALA Nr 485/10 260/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0015/16 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta
Radymna” realizowanego przez Miasto Radymno w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— uchwaty nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3 Gospodarka
wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP na lata 2014
- 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 15 listopada 2018 r. terminu zakornczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0015/16 ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla
Miasta Radymna” realizowanego przez Miasto Radymno w ramach osi priorytetowe;j
IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 485/10260/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 23 pazdziernika 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna” realizowanego Miasto
Radymno. '

W wyniku podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w dniu 29 listopada
2017 r. montaz finansowy ww. projektu ulegt zmianie i przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartosc¢ projektu: 11 506 367,01 z,
2) wydatki kwalifikowane: 9 352 898,98 zi,
3) dofinansowanie z EFRR: 7157 773,57 z,
4) wktad witasny (w odniesieniu do warto$ci catkowitej projektu) 4 348 593,44 zi.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie ww. projekt miat zosta¢ zakonczony do
31 pazdziernika 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 9 pazdziernika br.,, znak RG..042.2-15.2018,
zwrocit sie z prosbg o wyrazenie zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 listopada br. Wedlug Beneficjenta znaczne obcigzenia
administracyjne oraz olbrzymi wysitek finansowy i organizacyjny wynikajgcy
z realizacji 7 projektow inwestycyjnych finansowanych ze $Srodkéw zewnetrznych
przez Miasto Radymno moze spowodowac niedotrzymanie terminu zakornczenia
realizacji ww. projektu.

Majac na uwadze, iz pozyskanie przez Wojewodztwo zarezerwowanych
srodkow w ramach tzw. Ram Wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wymaga osiggniecia do korca
2018 r. m.in. wskaznika pn. Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej [km], a w ramach ww.
projektu Beneficjent zobowigzany jest osiggnag¢ ww. wskaznik na poziomie 20,79 km,
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 15
pazdziernika 2018 r., znak PI-VI1.433.4.14.2017.MS zwrdcit sie z prosbg o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego maksymalnego skrocenia.
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO zaproponowat
Beneficjentowi date 15 listopada 2018 r. jako date ztozenia wniosku o ptatnosc
koncowa.

Pismem 2z dnia 16 pazdziernika 2018 r., znak RG.V.042.2-16.2018
Beneficjent po dokonanej analizie maksymalnego skrécenia terminu zakonczenia
realizacji projektu poinformowat, iz wydtuzenie terminu konieczne jest na dokonanie
odbioréw i sporzadzenie protokotéw koncowych, ktére sg niezbedne do rozliczenia
si¢ zwykonawcami. Beneficjent poinformowat ponadto, iz wskazana przez
Departament Wdrazania Projektoéw Infrastrukturalnych RPO data jest akceptowalna
i dotozy wszelkich staran aby ztozy¢ wniosek o ptatno$¢ koricowg w wyznaczonym
terminie tj. do 15 listopada 2018 r.



W zwigzku z tym ostatecznie wnioskowany przez Beneficjenta termin
zakonczenia realizacji projektu wykracza o 15 dni poza termin ustalony
W Regulaminie konkursu. Ztozenie wniosku o ptatno$¢ koncowg do 15 listopada
2018 r. zwiekszy szanse rozliczenia projektu do konca 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktoéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajaca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnosc
konncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”,



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje

Whnioskodawcy, Zarzad Wojewodziwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 listopada 2018 r.
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