UCHWALA Nr 485/ 10 264 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu

nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 pn. ,,Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej

dla mieszkancow MOF Mielec poprzez rozbudowe i modernizacje Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gmine Miejska Mielec
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

Uchwaty nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszaréow
Funkcjonalinych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 pn. ,Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla
mieszkancéw MOF Mielec poprzez rozbudowe i modernizacje Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gmine Miejskg Mielec do dnia 30 czerwca
2019r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjegia'?
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 485 /10 264 / 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkarncow
MOF Mielec poprzez rozbudowe i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mielcu”, nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 realizowany przez Gmine Miejskg Mielec
zostat wybrany do dofinasowania Uchwatg Nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w dniu w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 21 896 718,00 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 17 017 910,54 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5957 970,44 z,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 15 938 747,56
zt,

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 listopada 2016 r. do 31
pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu
byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie
w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zostaé zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r. Uchwatg nr 319/6691/17 z dnia
27 czerwca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wydtuzyt termin
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2019 r.

Pismem z dnia 21 wrze$nia 2018 r., znak PF.042.24.2017, Beneficjent zwrocit
sie z prosbg o ponowne wydtuzenie terminu realizacji projektu, tym razem do 30
czerwca 2019 r. Powodem opo6znienia w realizacji robét budowlanych byly istotne
wady dokumentacji projektowej oraz brak dokumentacji zamiennej. Tym samym,
w ustalonym terminie wykonawca nie miat mozliwosci realizacji umowy zgodnie
z wczesniej przyjetym harmonogramem.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 osiem miesiecy poza ramy czasowe okre$lone w Regulaminie konkursu,
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
8 pazdziernika 2018 r., znak PI-VI.433.4.37.2017.JK, zwrécit sie z proSbg do
Beneficjenta o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego
maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 15 pazdziernika 2018 r., znak PF.042.24.2017)
Beneficjent podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 30 czerwca 2019 r



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo Indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamodwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zostac¢ zakonczona (ztoZony wniosek o pfatnosc
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakornczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa
Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwoSci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach IZ moze wyrazic zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 czerwca 2019 r.
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