UCHWALA Nr485/10 270/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 realizowanego przez COMPLEX-PARTNER
Sp. z 0.0. w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pdézn. zm.), art. 9 ust.1
pkt 2, art. 9 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektow ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 241/4866/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskow o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwéj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nab6r 2016 (z p6zn.zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1
1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 pn. ,,Rozwoj firmy COMPLEX PARTNER
Sp. z 0.0. w wyniku inwestycji w specjalistyczna infrastrukture technologicznag
celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktow”, realizowanego przez
COMPLEX-PARTNER Sp. z 0.0..

2. Stanowisko, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr485/10270/18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 23 paZdziernika 2018r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 realizowanego przez COMPLEX
PARTNER Sp. z o0.0. wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Majgc na wuwadze prawidlowg realizacie Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje sie
nastepujgce rozwigzania:

WARIANT I

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 pn. ,,Rozwéj firmy COMPLEX
PARTNER Sp. z o.0. w wyniku inwestycji w specjalistyczng infrastrukture
technologiczng celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktow”
do dnia 31.12.2018 r.

albo
WARIANT Il

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 pn. ,,Rozwdj firmy COMPLEX PARTNER Sp. z o.o.
w wyniku inwestycji w specjalistyczng infrastrukture technologiczng celem
wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktow”.
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