UCHWALA Nr 485/10 261/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni sciekow
do przepustowosci 500 [m3/d] i rim=4000 w miejscowosci Sadkowa Goéra”
realizowanego przez Gmine Borowa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwatly Nr 424/8862/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka wodno-Sciekowa poddziatania 4.3.1
Gospodarka sciekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwaty
nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17
pn. ,Przebudowa i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni Sciekdw do
przepustowosci 500 [m3/d] i rim=4000 w miejscowosci Sadkowa Géra” realizowanego
przez Gmine Borowa - w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$§ciekowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — do dnia
30-09-2020 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 485/ 10 261/ 18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Borowa nr RPPK.04.03.01-18-0017/17 pn. ,Przebudowa i rozbudowa
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni sciekow do przepustowosci 500 [m3/d] i rim=4000
w miejscowosci Sadkowa Goéra” zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 424/8862/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sig nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu: 10 493 560,50 zt,

2) wydatki kwalifikowane: 8 531 350,00 zt,

3) dofinansowanie z EFRR: 7 251 647,50 zt,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu: 3 241 913,00 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 18 lipca 2018 r. projekt miat by¢
realizowany w okresie od 30-11-2017 r. do 30-12-2019 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatania 4.3.1 Gospodarka Sciekowa (konkurs dedykowany MOF). Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2019 .

Pismem z dnia 15-10-2018 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30-09-2020 r. (9 miesiecy poza ramy czasowe
okreslone w Regulaminie konkursu). W uzasadnieniu prosby Beneficjent wskazuje
na problemy z wytonieniem wykonawcy robot budowlanych. Gmina ogtosita dotychczas dwa
przetargi nieograniczone na wykonanie robo6t budowlanych. Do obu przetargéow przystapita
tylko jedna firma. Z uwagi na zbyt wysokie oferowane ceny (okoto dwukrotnie przekraczajgce
warto§¢ szacowang robodt), oba przetargi zostaty uniewaznione. Brak wylonionego
wykonawcy, a takze brak pewnosci pozytywnego rozstrzygniecia kolejnego przetargu
powoduje, ze realizacja przedsiewziecia w terminie okreslonym w umowie moze okazac sie
niemozliwa. Beneficjent podkresla ponadto trudng obecnie ogdlng sytuacje na rynku ustug
budowlanych spowodowang brakiem mozliwosci przerobowych wykonawcéw do realizacji
duzej ilosci zlecen w stosunkowo krotkim czasie. Dlatego mozliwos¢ roztozenia realizacji
zamoéwienia na diuzszy okres moze przyczyni¢ sie do wiekszej liczby oferentéow oraz
do wiekszej konkurencyjnosci sktadanych ofert.

W kwestii  wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
mozZe zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w {treSci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadtfo, na podstawie ust. 1 przywofanego
przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem
terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia



zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

WiasSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii Departamentu  Zarzgdzania  RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowo$ci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéow
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zostaC¢ zakoniczona (zftozony wniosek o pfatno$¢ kornicowg) w terminie np. do korica
paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (fermin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w reqgulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
naktonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewoédztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwosci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic zgode na zmiane okresu realizacji
projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostal wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia
wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17
pn. ,Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow
do przepustowosci 500 [m3/d] i rim=4000 w miejscowosci Sadkowa Géra” realizowanego
przez Gmine Borowa do dnia 30-09-2020 r.
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