UCHWALA Nr 485/10 265/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu

nr RPPK.06.02.02-18-0006/16 pn. ,,Zwiekszenie dostepnosci ustug dla oséb

zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez przebudowe budynku MGOPS

w Zagorzu” realizowanego przez Gmine Zagorz w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

art. 9 ust. 1 pkt. 2), i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

Uchwaty nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie
6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 listopada 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0006/16 pn. ,Zwiekszenie dostepnosci ustug
dla osdéb zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez przebudowe budynku
MGOPS w Zagérzu” realizowanego przez Gmine Zagorz.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia—.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 485 /10 265/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Zwiekszenie dostepnosci ustug dla o0s6éb zagrozonych
wykluczeniem spofecznym poprzez przebudowe budynku MGOPS w Zagérzu”, nr
RPPK.06.02.02-18-0006/16 realizowany przez Gmine Zagoérz zostat wybrany do
dofinasowania Uchwata Nr 209/4188/16 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu
zostata podpisana 19 pazdziernika 2016 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie
z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 708 152,62 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 1470 614,25 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1250 022,07 z,

4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:

458 130,55 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 24 maja 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjety pierwotnie
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach poddziatania 6.2.2
Infrastruktura pomocy spofecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ konicowg) w terminie do korica marca 2018 r. W dniu 31 stycznia 2018 r.
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego Uchwata nr 267/5324/17 wydtuzyt termin
zakonczenia realizacji projektu do dnia 28 wrze$nia 2018 r.

Pismem z dnia 26 wrzesnia 2018 r. r., znak IKF.042.14.25.2016, Beneficjent
zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 28 listopada 2018 r.
2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
spowodowane jest brakiem informacji od wykonawcy dotyczacej zakonczenia robot.
Termin zakonczenia prac budowlanych przypadat na 25 wrzesnia br. W zwigzku
z brakiem zgtoszenia do odbioru koncowego robét, do wykonawcy zostato
skierowane wezwanie w sprawie przedtozenia stosownych wyjasnien wraz
z informacja o mozliwo$ci naliczenia kar, ze wzgledu na nieterminowe wykonanie
zadania.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Gmine Zagorz termin zakonczenia
realizacji inwestycji wykracza poza termin ustalony w Regulaminie konkursu,
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 27



wrze$nia 2018 r., znak PI-VI1.433.6.133.2016.JK, zwrocit sie z prosbg do
Beneficjenta o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego
maksymalnego skrécenia. W odpowiedzi (pismo z dnia 10 pazdziernika 2018 r.,
znak IKF.042.14.25.2016), Beneficjent podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 28 listopada 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
Jjest niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na
podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu
beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziaftania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Reqgulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (zfoZzony wniosek o ptatno$c
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktéore docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa



Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwoSci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach IZ moze wyrazic zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficienta, moze by¢ ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektéow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 28 listopada 2018 r.




