UCHWALA Nr 485/10 266 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0043/16
pn. ,,Poprawa dostepnosci ustug spotecznych na terenie Gminy Grodzisko
Dolne” realizowanego przez Gmine Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 1 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programdw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaty Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewbddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie
6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2018r. terminu realizacji
projektu nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 pn. ,Poprawa dostepnosci ustug spotecznych
na terenie Gminy Grodzisko Dolne”, realizowanego przez Gmine Grodzisko Dolne,

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem/podjgcia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 485/ 10266/ 18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego Uchwatg nr
209/4188/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrat do
dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ Przestrzenna i Spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2
Infrastruktura pomocy spotecznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Poprawa dostepnosci
ustug spotecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” realizowany przez Gmine
Grodzisko Dolne. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 3 844 780,69 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 2 289 228,95 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1945 844 57 #,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi:
1 898 936,12 zi,

Umowa o dofinansowanie z Beneficjentem zostata podpisana dnia 2 listopada
2016r. Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 marca
2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do korica marca 2018 r.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2017r., znak RRP.041.6.2016 Gmina Grodzisko
Dolne zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu poza
termin wynikajacy z Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
w ramach poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej (tj. do dnia 30 wrzesnia
2018 r.). Wnioskowane woéwczas przesuniecie terminu, Beneficjent argumentowat
uniewaznieniem dwoch kolejnych przetargéw na rozbudowe Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Leszczynach oraz Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Zmystowce. Powodem uniewaznienia przetargéw byty przekroczone wartosci
najtanszych ofert w stosunku do wartosci zatozonych. Przyjmujac przedstawiong
argumentacje Beneficjenta, Zarzgd Wojewddztwa Uchwatg Nr 299/6025/17 z dnia
5 maja 2018 r. wyrazit zgode na zaproponowany termin zakorczenia realizacji
projektu.

Pismem z dnia 19 wrzes$nia 2018 r., znak RRP.041.6.2016 Beneficjent
poinformowat, iz w trakcie realizacji prac zwigzanych z rozbudowa Srodowiskowego
Domu Samopomocy (czyt. dalej SDS) w Zmystéwce wystapity nieprzewidziane
trudno$ci zwigzane z przekazaniem istniejgcych pomieszczen do adaptacji. Projekt
zaktadat m.in. rozbudowe i przebudowe istniejgcego funkcjonujgcego obiektu,
w ktérym prowadzone sg zajecia dla 15 niepetnosprawnych osob. Roéwnolegle



rozbudowywany byt takze budynek SDS w Laszczynach. Beneficjent planowat, iz
podopieczni SDS w Zmystéwce na czas trwania przebudowy przewiezieni zostang do
obiektu w Laszczynach. Niestety wskutek wystgpienia rob6t dodatkowych w SDS w
Laszczynach i nieplanowanego wydtuzenia terminu trwania prac na tym obiekcie, nie
byto mozliwosci przeniesienia podopiecznych ze Zmystowki do Laszczyn w
zaplanowanym terminie. Wskutek tego, gtdbwny wykonawca robét wystapit z wnioskiem
o wydtuzenie terminu wykonania prac do 30 wrzes$nia 2018 r.

Ponadto Beneficjent poinformowat, iz dokumentacja projektowa nie zawiera
rozwigzan dot. podawania opatu (oleju) do zamontowanych zbiornikéw — brak ten
spowodowat wstrzymanie czesci prac zwigzanych z wykonczeniem budynku.

Zmiany warunkow zamowienia zostaty przez Beneficjenta uzasadnione pod
katem zgodnos$ci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 7 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 8 pazdziernika 2018r.,
znak PI-VI11.433.4.85.2017.GW, zwrdcit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 9 pazdziernika 2018 r.) Beneficjent poinformowat,
iz podtrzymuje pierwotnie zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu tj. do
31 pazdziernika 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziafu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca



2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o ptatno$c
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do ftakiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiofowego Kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 31 pazdziernika 2018 r.
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