UCHWALA Nr 485/10 267 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu RPPK.06.04.02-18-
0007/16, pn. ,,Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu
Jasielskiego do srodowiska pracy zawodowej — czes¢ II” realizowanego przez
Powiat Jasielski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty nr 184/3714/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 198/4038/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwaty nr 184/3714/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektéw oraz
wybory projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe
i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. ,Dostosowanie infrastruktury
placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do $rodowiska pracy zawodowej — cze$é
II” realizowanego przez Powiat Jasielski wybranego do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spdjnosé
przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziatanie 6.4.2
Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.




Zatagcznik nr 1 do uchwaty nr485/10 267/ 18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 07 czerwca 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 184/3714/16 wybrat do dofinansowania projekt nr RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn.
,Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do
Srodowiska pracy zawodowej — cze$c II” realizowany przez Powiat Jasielski w ramach
osi priorytetowej VI Spdéjnos¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ RPO
WP na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w
dniu 26 lipca 2016 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie zumowa
o dofinansowanie (z p6zn. zm.) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 968 981,55 zt,

) wydatki kwalifikowane wynoszg: 2 957 958,97 z,

) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 514 265,02 zi,

) wkiad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 454 716,53
zt.

A WN

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie ww. projekt miat by¢
realizowany w okresie od 22 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin zakonczenia byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca marca
2018 r.

Pismami z dnia 05 grudnia 2017 r., znak RS-1.042.22.2015 i znak RS-
1.042.24.2015 uzupetnionymi pismami z dnia 11 stycznia 2018 r., znak RS-
1.042.22.2015 i znak RS-1.042.24.2015, Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie
terminéw zakonczenia realizacji ww. projektu do 31 pazdziernika 2018 r.
Zaproponowany wowczas przez Powiat Jasielski termin wykraczat o 7 miesiecy poza
termin ustalony w Regulaminie konkursu. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez
Beneficjenta, wydtuzenie terminu realizacji projektu spowodowane byto duzg iloscig,
zréznicowaniem oraz wartoscig asortymentu dostaw, a co za tym idzie duzg liczbg
postepowan przetargowych podzielonych na czesci. Znaczna czesS¢ ogtaszanych
postepowan wymagata przeprowadzenia postepowania w trybie unijnym. Beneficjent
zwrécit uwage, iz kilkukrotnie postepowania przetargowe byty uniewazniane miedzy
innymi ze wzgledu na brak ofert. W konsekwencji z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego niezrealizowane (w zaplanowanym pierwotnie terminie) zostaty
dostawy i roboty budowlane. Wobec powyzszego Zarzgd Wojewddztwa
Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2018 r. podjgt Uchwate nr
397/8345/18 w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
ww. projektu do 31 pazdziernika 2018 r.



Pismem z dnia 5 pazdziernika 2018 r., znak RS-1.042.24.2015 Powiat Jasielski
ponownie zwroécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia
2018 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz konieczno$¢ przesuniecia
ww. terminu wynika z niezrealizowania jednej, ostatniej przewidzianej w ramach
projektu dostawy, tj. wyposazenia pracowni Odnawialnych Zrédet Energii w Zespole
Szkot nr 3 w Jasle. Beneficjent poinformowat, iz trzykrotnie przeprowadzano
postepowanie przetargowe z czego dwukrotnie postepowanie uniewazniano,
poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przekraczata kwote, jakg Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W trzecim postepowaniu
wytoniony zostat wykonawca, z ktérym w dniu 20 wrze$nia 2018 r. zawarto umowe. Po
podpisaniu umowy w dniu 04 pazdziernika 2018 r. Wykonawca odstgpit od wykonania
umowy. Z uwagi na czas trwania ponownej procedury przetargowej, Beneficjent
poinformowat, iz nie bedzie w stanie ponieS¢ wszystkich zaplanowanych wydatkéw
w projekcie w ustalonym terminie.

Biorgc pod uwage czas trwania procedur przetargowych oraz koniecznosc
realizacji zamoéwienia w zakresie niezrealizowanej dostawy, Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o przesuniecie terminu realizacji ww. projektéw do 31 grudnia 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sify wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.
Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r.
wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wigc
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miafy za
zadanie naklonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow



realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiang
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem postepowan o udzielenie
zamoéwien publicznych w ww. projekcie, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.
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