UCHWALA Nr 490/10 328 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16
pn. ,Modernizacja energetyczna budynku warsztatow rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oséb niepetnosprawnych przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej
w Nowej Sarzynie” realizowanego przez Stowarzyszenie ,,DOBRY DOM”
w ramach RPO WP na lata 2014 -2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz.913
z po6zn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
0 dofinansowanie projektéw ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi Il Czysta energia dziatania
3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg
nr 144/3051/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego
2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., oraz w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw .oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 i uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej |Il. Czysta energia dziatanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynkow, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewbdztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydluzenie do dnia 31 pazdziernika 2018r. terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16, pn. »Modernizacja
energetyczna budynku warsztatéw rehabilitacji zawodowej i spotecznej oséb
niepetnosprawnych przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie”.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia:-




Zatacznik do uchwaty nr 490/ 10 328/ 18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 pazdziernika 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 wrze$nia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 213/4265/16 zatwierdzit liste ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania
wramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, projekt pn. ,Modernizacja energetyczna budynku warsztatéw rehabilitacji
zawodowej i spotecznej os6b niepetnosprawnych przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej
w Nowej Sarzynie” nr RPPK.03.02.00-18-0033/16. Umowa o dofinansowanie podpisana
zostata 10 lutego 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia si¢ nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 251 015,02 zt,
— wydatki kwalifikowane wynoszg: 936 619,54 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 796 126.60.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 21 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2017 r., co byto
zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zakonczy¢ sig (powinien zostaé ztozony wniosek o ptatnos¢ . koncowa) do
31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. Beneficjent PO raz pierwszy zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu realizacji projektu z 29 grudnia 2017r. na 30 czerwca 2018 r.
argumentujgc  koniecznoscig przeprojektowania instalacji  wentylacji mechanicznej
pomieszczen warsztatowych oraz potrzebg przeprowadzenia dodatkowych procedur
administracyjnych zwigzanych ze zmiang uzyskanego zezwolenia na wentylacje. W zwigzku
z uruchomieniem projektu pod nazwg ,Poczekalnia — czas aktywnosci”, ktory zwiekszat
zakres prowadzonej rehabilitacji zawodowej oséb niepetnosprawnych w zaktadzie wraz
z zatrudnieniem dodatkowej grupy oséb niepetnosprawnych, zaistniata koniecznosé
reorganizacji posiadanych warsztatow. Te zmiany spowodowaty zmiany parametrow
w projekcie i uwzglednienie zwigkszonego zapotrzebowania na wymiane powietrza
w planowanej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 396/8300/18 z dnia 6 lutego 2018 r.)

Pismem z dnia 1 czerwca 2018 r., Stowarzyszenie ,DOBRY DOM’ po raz drugi
zwrécito  sie z prosbg o przesuniecie terminu zakoriczenia projektu do dnia
30 wrzesnia 2018 r.

Z uzasadnienia podanego przez Stowarzyszenie wynikato, iz wnioskowana zmiana
terminu zakonczenia spowodowana byta napotkanymi trudno$ciami w trakcie wykonywania
prac termomodernizacyjnych. Przy ociepleniu dachu okazato sig, iz materiat konstrukcyjny



stropu dachu, na ktérym ma zosta¢ podwieszony system wentylacji wraz z centralami, jest
mocno zuzyty i wymaga dokonania dodatkowych prac polegajacych na odnowieniu
i wzmocnieniu ostabionych fragmentéw dachu oraz wykonaniu dodatkowego projektu
konstrukcyjnego wzmacniajgcego dach.

Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 456/9522/18 z dnia 24 lipca 2018 r.)

Pismem z dnia 24 wrze$nia 2018 r., Stowarzyszenie ,DOBRY DOM’ po raz trzeci
zwrdcito sie z prosbg o przesuniecie terminu zakornczenia projektu do dnia 31 pazdziernika
2018r.

Z uzasadnienia podanego przez Stowarzyszenie wynika, iz zmiana terminu realizacji
spowodowana jest uzyskaniem przez Beneficjenta — Stowarzyszenie ,DOBRY DOM”, zgody
Zarzadu Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
na pozyczke pomostowg i pozyczke pokrywajgcg wktad wiasny w projekcie, a nastepnie
wykorzystanie pozyczki na pokrycie kosztéw zadania.

Jak wskazato Stowarzyszenie obecnie trwa procedura podpisania umowy, natomiast
przelanie srodkéw finansowych z WFOSiIGW, uzaleznione jest miedzy innymi od ztozenia
zabezpieczenia pozyczki w postaci zastawu na majgtku trwatym Stowarzyszenia, co wigze
si¢ z podpisaniem aktu notarialnego, a nastepnie wpisu w ksiedze wieczystej. Z informaciji
jakie uzyskato Stowarzyszenie w Sgdzie wynika, ze wpis do ksiggi wieczystej moze trwaé ok.
miesigca, co znacznie wydtuza czas, w ktérym srodki bedg do dyspozycji Stowarzyszenia.

W  zwigzku z powyzszym Stowarzyszenie ,DOBRY DOM’ podjeto decyzje
o wydtuzeniu terminu realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2018 r. co umozliwi
dokonanie zaptaty za wydatki kwalifikowane w projekcie, a tym samym zakonczenie projektu.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem z
dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazal m. in.: .Nalezy przy tym przytoczyé zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdinie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych koniecznosé
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sgq niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem,
aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach o dofinansowanie poprzez ich
aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, Zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidlowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zaméwieri publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w
postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurdéw o dofinansowanie projektéw ze



srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgloszonych do konkursu projektow powinna zostaé
zakoniczona (zloZzony wniosek o ptatnosc¢ koricowa) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslié, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu.

Jak wigc wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, Jjak tez zapis regulaminu miaty
za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramdéw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 1 7 pazdziernika 2017 r.,
celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sig do planow beneficjenta, moze byc ono badane wyigcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

(...) W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sig, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowaé terminu Jjego zakoriczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowieri
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione przez
Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0033/16 do dnia 31.10.2018 .




