UCHWALA Nr490/10 330/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0048/16 ,,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie
Aglomeraciji Oleszyce” realizowanego przez Gmine Oleszyce w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— uchwaly nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru  projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej [V
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2019 r. terminu zakoriczenia realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0048/16 ,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie
Aglomeracji Oleszyce” realizowanego przez Gmine Oleszyce wramach osi
priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
T

Uchwata wchodzi w zycie z dniem:'p,dajecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 490/ 10 330/ 18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 30 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu pn.
,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce” realizowanego
przez Gmine Oleszyce.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:
1) catkowita warto$é projektu: 1283 751,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane: 936 900,00 z,
3) dofinansowanie z EFRR: 796 365,00 zt,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) 487 386,00 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie ww. projekt miat zostaé zakofczony do 31
lipca 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 01 sierpnia 2018 r. zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r. Zaproponowany przez
Gmineg Oleszyce termin zakoriczenia realizacji projektu wykracza poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu o 14 miesiecy.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji  projektu  spowodowane jest brakiem rozstrzygniecia kolejno
przeprowadzonych dwdch postgpowan przetargowych na roboty budowalne, tj.
,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie aglomeracji Oleszyce”. Pierwsze
postgpowanie przetargowe ogtoszone 22 wrzesnia 2017 r. zakonczylo sie
niepowodzeniem, nie wptyneta zadna oferta, natomiast drugie postepowanie zostato
uniewaznione 14 lutego 2018 r. z uwagi na zbyt wysokie ceny zaoferowane przez
Wykonawcow. Zgodnie z podanym przez Gmine Oleszyce uzasadnieniem po ostatnim
uniewaznieniu nie zostaty podjete zadne proby ogtoszenia kolejnego przetargu z uwagi
na chorobg pracownika odpowiedzialnego za realizacje irozliczenie projektow
unijnych w Gminie Oleszyce. W chwili obecnej zostat zatrudniony nowy pracownik,
ktory wdraza sie w obstuge projektu.

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent nie jest zobowigzany do
osiggnigcia wskaznika pn. Diugosc sieci kanalizacji sanitarnej [km]. W zwiazku z tym
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu w przedmiotowym projekcie
pozostaje bez wptywu na osiggniecie zatozonych wskaznikéw w ramach tzw. Ram
Wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tre$ci umowy, niezbednych
dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1
przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficient zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.



Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystapienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidlowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sig zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidiowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r.
wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (zlozony wniosek o ptatnosé
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji profektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu mialy za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziemika
2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”,

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy si¢ do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie si¢ nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem postepowan o udzielenie



zamowien publicznych w ww. projekcie, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r.




