UCHWALA Nr 490/10 333/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0093/16
pn. ,Renowacja zabytkowego budynku kosciota p.w. Swietej Marii Magdaleny
w Kurzynie Sredniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz
z zagospodarowaniem przylegtego otoczenia”, realizowanego przez Parafi¢
Rzymskokatolicka p.w. Sw. Marii Magdaleny w Kurzynie Sredniej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektéw
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 2017 r., zmienionej
uchwatg nr 347/7417/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg nr
373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryricza
w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona sSrodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2018 r. terminu realizacji
projektu nr RPPK.04.04.00-18-0093/16 pn. ,Renowacja zabytkowego budynku



kosciota p.w. Swietej Marii Magdaleny w Kurzynie Sredniej wraz z zabytkowym
mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przylegtego otoczenia’,
realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaly stanowi zatacznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr490/10 333/ 18
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 30 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Renowacja zabytkowego budynku kosciota p.w. Swietej Marii Magdaleny w Kurzynie
Sredniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem
przylegtego otoczenia” realizowany przez Parafie Rzymskokatolickg p.w. Sw. Marii
Magdaleny w Kurzynie Sredniej. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 483 477,00 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynosza;: 1 389 855,19 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1181 376,90 z,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
302 100,10 z

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 29 sierpnia 2017r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 2 listopada 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem 2z dnia 26 wrze$Snia 2018 r., Beneficjent zwrocit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 14 grudnia 2018 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest wykonaniem wiekszego naktadu prac. Podczas renowacji zabytkowych malowidet
pod powierzchnig natrafiono na elementy wczesniej zakryte. Okazato sie, ze
wystepujgce rozszczelnienie szczelin w catym koSciele ma znacznie wigkszy zasieg
niz pierwotnie przypuszczano. Zgodnie z zatgczong przez Beneficjenta opinig
konserwatorska, wystepujgce w kosciele rozszczelnienie spowodowato koniecznos¢
czasowego odklejenia wszystkich paséw ptdtna w celu petnej dostepnosci do szczelin
oraz usuniecie kruchych kitbw z poprzedniej konserwacji i oczyszczenie otworow
przed ich wypetnieniem. Ostatecznie wszystkie szczeliny wypetnione zostang pianka
poliuretanowg. Powyzsza sytuacja wediug Beneficjenta spowodowata wydtuzenie
terminu wykonania prac i wynika z zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych
i niezaleznych od Stron, ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci
nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.



Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o 1,5 miesigca poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, a takze wigze
sie z wprowadzeniem zmian warunkéw zamowienia, Departament Wdrazania
Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 8 pazdziernika 2018r., znak PI-
VI1.433.4.73.2017.GW, zwrécit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia a takze
0 uzasadnienie zgodnoSci wprowadzonych zmian z Wytycznymi Instytucji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamowien wspotfinansowanych ze Srodkéw
EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pismem z dnia 10 pazdziernika 2018 r., Beneficjent poinformowat, iz mozliwe
jest zakonczenie realizacji ww. projektu do 30 listopada 2018 r. Ostatecznie termin
zakonczenia realizacji projektu wykracza o 1 miesigc poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu. Beneficjent uzasadnit rowniez zgodnosS¢ zmian warunkéw
zamowienia z ww. Wytycznymi.

W kwestii wydituzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rébwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostac zakornczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiang
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacfi
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 listopada 2018 r.




