UCHWALA Nr 490 /10 327 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowo-wychowawczych Powiatu Jarostawskiego
z wykorzystaniem OZE”, realizowanego przez Powiat Jarostawski w ramach
RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z pdzn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 117/2550/15 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg
nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego
2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., oraz w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzes$nia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkoéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 i uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16, pn. ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowo-wychowawczych Powiatu Jarostawskiego
z wykorzystaniem OZE” wybranego do dofinansowania w ramach osi Il Czysta
energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia; 5




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 490 /10 327 /18
Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 pn. ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw o$wiatowo-wychowawczych Powiatu Jarostawskiego
z wykorzystaniem OZE”, realizowany przez Powiat Jarostawski, zostat wybrany do
dofinansowania Uchwatg Nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 13 wrzes$nia 2016 .

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 19 grudnia 2016 r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-
18-0027/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 21 listopada 2017 r.,
przedstawia sie nastepujgco:

catkowita warto$¢ projektu wynosi: 11 544 999,68 zt,

wydatki kwalifikowalne wynosza: 11 226 083,38 zt,
dofinansowanie z EFRR wynosi: 9542 170,75 =,
wktad wtasny (w odniesieniu do wart.

catkowitej projektu) wynosi: 2 002 828,93zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat byé realizowany w okresie
od 15 wrzesnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficienta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-1Z.00-18-001/15,
w ramach dziatania 3.2 Czysta energia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakorczona (ztozony wniosek
o pfatno$¢ koricowa) w terminie do konca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak RPP.042.1.2017, Beneficjent po raz
pierwszy zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji projektu
do dnia 30 listopada 2018 r. argumentujgc, iz przeprowadzone postepowanie
0 udzielenie zamowienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego
z powodu braku ofert potencjalnych wykonawcéw zostato uniewaznione.

Woéwczas Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 338/7274/17 z dnia 12 wrze$nia
2017r.).

Powyzsze przesunigcie terminu zakoriczenia realizacji projektu do dnia
30 listopada 2018 r., zostato uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-
01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 21 listopada 2017 r.

Pismem z dnia 10 pazdziernika 2018 r., znak RPP.042.1.2017, Powiat
Jarostawski ponownie zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakornczenia
realizacji projektu o kolejne trzynascie miesiecy tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.



Z podanego uzasadnienia wynika, iz Beneficjent uniewaznit kolejne dwa
postepowania przetargowe, z uwagi na to, iz najnizsza kwota ztozonych ofert
przewyzszyta kwote jakg Zamawiajgcy miat w planie przeznaczyé na realizacje
inwestycji. Po aktualizacji opracowanego kosztorysu na modernizacje budynkéw
oswiatowych okazato sie, iz aktualna warto$¢ zaméwienia znacznie wzrosta. Wobec
powyzszego Beneficient podjat decyzje o pozyskaniu dodatkowych zewnetrznych
funduszy (pozyczki lub obligacji) na kwote, ktéra pozwoli zrealizowaé wszystkie
dziatania modernizacyjne i osiggnaé¢ zatozone wskazniki.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okres$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oéwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzadzajgca moze zaakceptowaé uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystapienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidiowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé zmian zapiséw w
umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisdw w
umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulane; oceny
uwzgledniajacej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczacych udzielania zamoéwieri publicznych (np. w
zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6
marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (zlozony wniosek o ptatnosé
koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizaciji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie
konkursu. Jak wigc wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficientéw do takiego zaplanowania
harmonogramdw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.



Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach |IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze byé¢ ono badane
wytgcznie na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sig, ze beneficjent nie jest w stanie dochowa¢ terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie si¢ nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zaméwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydituzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione
przez Powiat Jarostawski wyraza zgode na wydluZzenie terminu zakoriczenia
realizacji ww. projektu do 31 grudnia 2019 r.




