UCHWALA Nr490/10 331/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0071/16 pn. ,,Renowacja i konserwacja zabytkowego
wnetrza Bazyliki OO. Bernardynéw w Rzeszowie — etap Il oraz remont Auli Jana
Pawta Il dla ekspozycji ruchomych zabytkéw Klasztoru” realizowanego przez
Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynéw Prowincja Niepokalanego Poczecia
NMP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

—art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

—Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwaty nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r., zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru
projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r, zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do
dofinansowania projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu 0golnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.,

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sig¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu,
nr RPPK.04.04.00-18-0071/16, pn. ,Renowacja i konserwacja zabytkowego wnetrza



Bazyliki OO. Bernardynéw w Rzeszowie — etap Il oraz remont Auli Jana Pawta Il dla
ekspozycji ruchomych zabytkéw Klasztoru” do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia. -
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Zatacznik do uchwaty nr 490 /10 331 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
Nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Renowacja i konserwacja
zabytkowego wnetrza Bazyliki OO. Bernardynéw w Rzeszowie — etap Il oraz remont
Auli Jana Pawta Il dla ekspozycji ruchomych zabytkéw Klasztoru” z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-
2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 17 sierpnia
2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie zumowg o dofinansowanie
przedstawia sie nastepujaco:
1) catkowita wartos$¢ projektu wynosi: 3 523 578,83 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3470 791,61 z,
8) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 950 172,85 zt,
4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
573 405,98 zt.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ztozonym na etapie oceny projektu
projekt miat byC realizowany w okresie od 31 grudnia 2016 r. do
31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 04 pazdziernika 2018 r., Beneficjent zwrdcit sie z prosba
o wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 01 grudnia 2018 r.
Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynikato, iz przyczyng przesuniecia
terminu jest decyzja Podkarpackiego Konserwatora Zabytkéw wstrzymujaca roboty
ziemne i betoniarskie w zwigzku z odkrytymi przy remoncie posadzki znaleziskami
archeologicznymi we wnetrzu Bazyliki.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakornczenia
wykraczat o1 miesigc poza termin ustalony w Regulaminie konkursu, pismem
z dnia 11 pazdziernika 2018 r., Beneficjent zostat zobowigzany do ponownego
przeanalizowania kwestii maksymalnego skrécenia terminu realizacji projektu.
Pismem z dnia 22 pazdziernika 2018 r., Beneficjent poinformowat, iz Konserwator
Zabytkéw w dniu 07 lutego 2018r. decyzjg nr 16/2018 wstrzymat prace na 1 miesigc
oraz w dniu 06 marca 2018 r. wydat kolejng decyzje nr 24/2018 o koniecznosci
wstrzymania prac zwigzanych z remontem posadzki w nawie gtéwnej Bazyliki.
Wstrzymane prace spowodowaly z kolei brak mozliwosci rozpoczecia prac
zwigzanych z konserwacjg polichromii. W zwigzku z tym wedtug Beneficjenta
niezbedne jest wydtuzenie terminu do 31 grudnia 2018 r. Ostatecznie, zatem termin
zakonczenia realizacji projektu wykracza o 2 miesigce poza date okreslong
w Regulaminie konkursu.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystagpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sig zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidlowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Requlaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnosé
koncowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia izakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wigc wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramow  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziemnika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy si¢ do planéw beneficjenta, moze byé ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sig, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZzniej ze wzgledu na
pojawienie si¢ nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji



projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie konieczno$¢ wstrzymania robét ziemnych i betoniarskich
przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytkéw, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode
na przesuniecie terminu zakorczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.




