UCHWALA Nr 490 /10 332/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuZzenia terminu zakoriczenia realizacji projektu wiasnego
nr RPPK.04.04.00-18-0092/16 pn. ,,Zabytkowa siedziba Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziat w Tarnobrzegu atrakcjg
kulturalng miasta Tarnobrzeg oraz Wojewodztwa Podkarpackiego”
realizowanego w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o0 zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryricza w trybie konkursu ogéinego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuije:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 10 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu wtasnego nr RPPK.04.04.00-18-0092/16 pn. .Zabytkowa siedziba
Podkarpackiego Centrum Edukaciji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziat w Tarnobrzegu
atrakcjg kulturalng miasta Tarnobrzeg oraz Wojewddztwa Podkarpackiego”
realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego

dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.



§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem PQQ)?Q@?-\;\
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 490/ 10 332/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 30 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt
wiasny pn. ,Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w
Rzeszowie Oddziat w Tarnobrzegu atrakcjg kulturalng miasta Tarnobrzeg oraz
Wojewoddztwa Podkarpackiego”.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1499 999,99 7,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1352 191,50 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1149 362,73 z,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 350 637,26 zt,

Zgodnie z decyzjg o dofinansowaniu podjetg w dniu 29 sierpnia 2017 r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 30 listopada 2016 r. do 15 pazdziernika 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 10 pazdziernika 2018 r., znak AG-220/1/18 Beneficjent zwrocit
si¢ z prosbg o przesunigcie terminu zakoriczenia realizacji projektu do dnia 10 grudnia
2018r.

W podanym uzasadnieniu Beneficient wskazat, iz przesuniecie terminu
spowodowane jest brakiem mozliwosci zaptacenia wszystkich faktur za roboty
budowlane, dostawy wyposazenia oraz ustugi nadzoru inwestorskiego i autorskiego
ze wzgledu na konieczno$¢ dokonania zmian w klasyfikacji budzetowe] projektu i
jednostki tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 40 dni poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Widrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 10 pazdziernika 2018
r., znak PI-VI1.433.4.65.2017.JK, zwrécit sie z prosbg do Beneficjenta o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia

W odpowiedzi (pismo z dnia 18 pazdziernika 2018 r., znak AG-220/1/18)
Beneficjent podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projektu
do 10 grudnia 2018 r. uznajgc ten termin jako optymalny na zakornczenie realizacji
projektu ze wzgledu na konieczno$¢ dokonania zmian klasyfikacji budzetowej projektu.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: .Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagaja zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sq niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé zmian zapiséw

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocze$nie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, Zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publiczn ych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnos$é
koricowg) w terminie np. do kornca paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramdw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidiowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”,



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajac opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu Jego zakoniczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pOZniej ze wzgledu na
pojawienie sig nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny

konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji
projektu do 10 grudnia 2018 .
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ogdan Romaniy




