UCHWALA Nr 492 /10 386/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 listopada 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.
03.01.00-18-0069/17 pn. ,,Rozwéj odnawialnych zrédet energii na terenie gmin:
Baranow Sandomierski, Gorzyce, Horyniec- Zdréj, Lubaczéw, miast Lubaczow,

Narol, Nowa Deba”, realizowanego przez Gmine Lubaczéow, w ramach osi
priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz.913
z pozn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1
Rozwéj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozw¢j OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej
uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2019 r., terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0069/17, pn. ,Rozwdj
odnawialnych zrédet energii na terenie gmin: Barandéw Sandomierski, Gorzyce,
Horyniec- Zdroj, Lubaczéw, miast Lubaczéw, Narol, Nowa Deba”, realizowanego
przez Gmine Lubaczéw, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej Il ,Czysta energia”, dziatania 3.1
.Rozwoj OZE” — projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marsza_{kowi_yyojewédztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 492 /10 386/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 6 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego zatwierdzit liste
ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej Ill Czysta
energia, dziatanie 3.1 Rozwd6] OZE - projekty parasolowe, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Rozwdj
odnawialnych Zrédet energii na terenie gmin: Baranéw Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-
Zdroj, Lubaczéw, miast Lubaczéw, Narol, Nowa Deba” nr RPPK.03.01.00-18-0069/17.
Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 31 pazdziernika 2017 r. Warto$¢ projektu
przedstawia sie nastepujgco:

warto$¢ ogotem wynosi: 15 800 871,25 zi,

warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 14 285 425,00 zt,

dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 999 797,50 zt.
Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 wrzesnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przyjety
pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE —
projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$é koricowg) w terminie do
konca grudnia 2018 r.
Pismem z dnia 3 pazdziernika 2018 r., Beneficjent - Gmina Lubaczéw zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r.,
uzasadniajgc swojg prosbe wypowiedzeniem wykonawcy umowy w zakresie dostawy
i montazu powietrznych pomp ciepta oraz koniecznoscig ponownego przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Beneficjent w ww. piSmie wyjasnit, iz w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w dniu 8 maja 2018 r. zostata podpisana umowa z wykonawcg na dostawe
i montaz 135 szt. powietrznych pomp ciepta wraz z zasobnikami cieptej wody uzytkowe;.
Termin zakornczenia realizacji zadania zostat wyznaczony na 30 wrzesnia 2018 r. W tym
okresie wykonawca nie przystapit do prac montazowych w zwigzku z czym Gmina Lubaczéw
w dniu 28.09.2018 r. wystosowata do wykonawcy pismo skutkujgce rozwigzaniem umowy
z winy wykonawcy.
W zwigzku z powyzszym wystgpita konieczno$¢ przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, ktére odbedzie sie na zasadach unijnych, co z uwagi
na m.in. 40 dniowy okres publikacji przed terminem sktadania ofert, wigze sie dtuzszym
czasem jego rozstrzygnigcia. Jednoczesnie, majgc na uwadze poprzednie postepowanie
w tym zakresie, ktore trwato kilka miesigcy oraz czas potrzebny na dostawe i instalacje 135
szt. instalacji tj. ok. 6 miesigcy od podpisania umowy, pierwotny termin zakoriczenia realizacji
projektu do 31 grudnia 2018 r. jest niemozliwy do dotrzymania. Ponadto, zblizajgcy sie okres
zimowy znacznie utrudni, a w przypadku wystapienia ujemnych temperatur, uniemozliwi
przeprowadzenie montazu i préb urzgdzen.
Biorgc pod uwage powyzsze Gmina Lubaczéw jako Lider Projektu w imieniu Partnerow
Projektu zawnioskowata o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31
pazdziernika 2019 r.
W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére



wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesénie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznodci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$é
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réowniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze
srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéow do takiego zaplanowania harmonograméw realizagji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidtowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,
celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w
uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
ze beneficjent nie jest w stanie dochowac¢ terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione przez
Gmine Lubaczéw wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-
18-0069/17 do dnia 31 pazdziernika 2019r.

bgdan Romaniils



