UCHWALA Nr 494 /10 420/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0108/16 pn. ,,Zachowanie i rozwoj dziedzictwa kulturowego
poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku starej
plebanii w m. Kraczkowa” realizowanego przez Parafi¢ Rzymskokatolicka p.w.

Sw. Mikofaja Biskupa w Kraczkowej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

—art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

—Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.,, zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzagdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru
projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogoélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.,, zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do
dofinansowania projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona sSrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.04.04.00-18-0108/16, pn. ,Zachowanie i rozwdj dziedzictwa kulturowego
poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku starej plebanii
w m. Kraczkowa” do dnia 31 grudnia 2018 r.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
83

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pgdj‘ecia.




Zatacznik do uchwaty nr 494 /10 420/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 13 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lipca 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
Nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Zachowanie i rozwoj
dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy
zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa” z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-
2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 21 sierpnia
2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie zumowg o dofinansowanie
przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 1 993 080,22 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 1 850 434,28 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1572 869,10 zt,
4) wkifad witasny (w odniesieniu do wartoSci catkowitej projektu) wynosi:
420 211,12 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie projekt miat by¢ realizowany w okresie od
16 sierpnia 2014 r. do 15 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é kofncowg) w terminie do korica pazdziernika
2018 .

Pismem z dnia 20 wrzeSnia 2018 r., Beneficjent zwrdcit sie z prosbag
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.
Z podanego uzasadnienia wynikato, iz przyczyng przesuniecia terminu sg zalecenia
Podkarpackiego Konserwatora Zabytkow w zakresie wykonania stolarki okiennej
i drzwiowej. Beneficjent poinformowat, iz na etapie uzgodnien konserwatorskich
z Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw uzyskano zgode na
wymiane istniejgcej stolarki okiennej na okna z ksztattownikow wysokoudarowego
PCV oraz stolarki drzwiowej w technologii z PCV i aluminium. Stosowne zapisy w
tym zakresie znalazty sie w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze roboét
budowlanych.

Jednak, jak wynika z informacji przekazanych przez Beneficjenta, w toku
biezgcych ustalen w zakresie prowadzonych prac w obiekcie zabytkowym,
Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w dniu 13 wrzesnia 2018 r. wprowadzit
dodatkowe zalecenia w zakresie specyfikacji materiatéw, ktére nalezy zastosowac w
zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. WWykonawca zostat zobowigzany do
zastosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej (na wzér dawnej zabytkowej).

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
realizacji projektu wykracza o2 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie
konkursu, a takze wigze sie ze zmiang warunkéw zaméwienia, pismem
z dnia 09 pazdziernika 2018 r., Beneficjent zostat zobowigzany do ponownego
przeanalizowania kwestii maksymalnego skrocenia terminu realizacji projektu oraz



uzasadnienia zmiany pod katem zgodnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

W pismie z dnia 18 pazdziernika 2018 r., Beneficjent poinformowat, iz Wykonawca
zwrécit sie do Zamawiajgcego z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia prac do
15 pazdziernika 2018 r. w zwigzku z ograniczong liczbg producentéw tego typu
stolarki okiennej oraz dtugie terminy realizacji zlecenia. W zwigzku z tym, wedtug
Beneficjenta niezbedne jest wydtuzenie terminu do 31 grudnia 2018 r. Ponadto
Beneficjent przedstawit stosowne uzasadnienie zmiany warunkéw zamoéwienia
Z przepisami ww. ustawy.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegollnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwienri publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramow realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie konieczno$¢ dodatkowych zalecen Podkarpackiego
Konserwatora Zabytkow w zakresie specyfikacji materiatébw stolarki okiennej
i drzwiowej, Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.
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