UCHWALA Nr494/10 421/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0109/16 pn. ,,Rozwdj infrastruktury kulturalnej oraz rozwaj
oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarostaw - Przeworsk” realizowanego
przez Gmine Miejska Jarostaw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

—art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

—Uchwaly nr 296/5918/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow do
dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszaréw
Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej
uchwatg nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszaréw
Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.04.04.00-18-0109/16, pn. ,Rozwd¢j infrastruktury kulturalnej oraz rozwoj oferty
kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarostaw - Przeworsk” do dnia 30 listopada 2018 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dnierp".'éédj'éc'ia.‘
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Zatacznik do uchwaty nr 494 /10 421 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 13 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
Nr 296/5918/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Rozwdj infrastruktury
kulturalnej oraz rozwdj oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarostaw - Przeworsk”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata
podpisana w dniu 20 lipca 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg
o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 9 326 115,71 zi,

2) wydatki kwalifilkowane wynosza: 6 631 484,17 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5636 761,47 zt,

4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
3 689 354,24 zt.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ztozonym na etapie oceny, projekt
miat byC realizowany w okresie od 09 listopada 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow
w ramach osi priorytetowej IV ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa,
dziatania 4.4 Kultura RPO WP 2014 -2020 (nabér dedykowany dla MOF). Zgodnie z
tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakornczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika
2018 r.

Pismem z dnia 08 pazdziernika 2018 r., znak RMI.042.MOF.2018, Beneficjent
zwrocit sie z proSbg o wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projektu do
30 listopada 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynikato, iz przyczyng przesuniecia
terminu jest nieprzedtozenie ze strony Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu
robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

Beneficjent poinformowat ponadto, iz w trakcie wykonania robét budowlanych
wystapity przestoje iopdzniania spowodowane niesprzyjajgcymi warunkami
pogodowymi (dfugotrwate iintensywne opady deszczu), ktére uniemozliwity
wykonywanie prac zwigzanych z remontem i elewacjg budynku. Dodatkowo z uwagi
na objecie obiektu ochrong konserwatorskg prace wykonane byly pod nadzorem
Podkarpackiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw, ktéry wymagat stosowania
materiatdbw, wzoréw i technologii adekwatnych do okresu powstania budynku, co
spowodowato wydtuzenie realizacji poszczegdlnych etapéw budowy.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
wykracza o1 miesigc poza termin ustalony w Regulaminie konkursu, pismem
z dnia 18 pazdziernika 2018 r., Beneficjent zostat zobowigzany do ponownego
przeanalizowania kwestii maksymalnego skrécenia terminu realizacji projektu oraz
do podania informacji nt. naliczania wykonawcy ewentualnych kar umownych lub
w przypadku wydtuzenia terminu Wykonawcy — uzasadnienia zgodnosci z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych.



Pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r., Beneficjent poinformowat, iz do wykonania
wszystkich dziatan zwigzanych z realizacjg projektu, niezbedne jest wydtuzenie
terminu do 30 listopada 2018 r. Pierwotnie wnioskowany termin zakoriczenia
realizacji projektu zostat zatem podtrzymany. Ponadto, Beneficjent poinformowat, iz
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakornczona (zftozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegoétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéow do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji

projektu do 30 listopada 2018 r.
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