UCHWALA Nr 494 /10 418 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie zmiany uchwaty nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17
realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwata
nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (t.j. Dz.U z 2018 poz.913 z p6zn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2)
i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018r., poz.
1431), uchwaty nr 287/5755/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wniosku
o dofinansowanie projektu ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatania 3.4
Rozwé] OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ,projekt parasolowy”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 oraz w zwigzku z uchwata nr 319/6688/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia, dziatania 3.4 Rozwoéj OZE
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ,projekt parasolowy”, RPO WP na lata 2014 —
2020 i uchwatg nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach
RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwatg nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia
2018r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

W uchwale nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach
RPO WP na lata 2014-2020, § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia
2019 r. dla projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. ,WSsparcie rozwoju OZE na
terenie ROF — projekt parasolowy” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll
Czysta energia, dziatania 3.4 Rozwdéj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
sprojekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.



g2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjiec.ia\.




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 494 /10 418 /18

Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
z dnia 13 listopada 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr
RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. ,Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF — projekt parasolowy”.
Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie warto$¢ projektu przedstawia sie
nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi - 45 413 849,60 zi,
— wydatki kwalifikowane wynoszg -41940 702,11 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi - 35 649 596,79 zt.

Uchwatg nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-
0001/17 pn. ,Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF — projekt parasolowy” do dnia 31 grudnia
2019 r., przy czym termin osiggniecia i przedstawienia we wnioskach o ptatno$¢ wydatkéw na
poziomie 16,58 min zt zostat ustalony do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

Uchwatg nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na zmniejszenie wymaganego na dzien 31 pazdziernika 2018 r.
rozliczenia wydatkéw kwalifikowanych do poziomu 8 min zt.

Pismem z dnia 12 wrzesnia 2018 r. Beneficjent zwrdcit sie z wnioskiem o odstgpienie od
konieczno$ci osiggniecia do dnia 31 pazdziernika 2018 r. wydatkow kwalifikowanych na
poziomie 8 min zt. Prosbe swg, Beneficjent uzasadnit brakiem mozliwosci zawarcia umowy z
wykonawcg wybranym w wyniku postepowania o zaméwienie publiczne.

W ww. pismie Beneficjent poinformowat, iz w dniu 08.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert

w ramach postepowania o zamoéwienie publiczne. Nastepnie w dniu 21.06.2018 r. do
Zamawiajgcego wptyneto odwotanie od jednego z oferentéw w ktérym podnosit niezgodnosé z
ustawg Pzp czynnosci Zamawiajgcego podjetych w postepowaniu oraz od zaniechania
czynnosSci. Nastepstwem powyzszego byt wyrok KIO z dnia 9 lipca 2018 r. uwzgledniajgcy
odwotanie oferenta. Zamawiajgcy w dniu 23.07.2018 r. dokonat rozstrzygniecia postepowania
przetargowego, jednakze w dniu 02.08.2018 r. ponownie zostato wniesione odwotanie od
niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynno$ci Zamawiajgcego tj. od zaniechania wykluczenia
wybranego wykonawcy. Na skutek wyroku z dnia 31.08.2018 r. KIO podtrzymata zarzuty
odwotujgcego i nakazata odrzucenie wybranej przez Zamawiajgcego oferty i dokonanie
ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Beneficjent poinformowat, iz aktualnie oczekuje
na uzasadnienie wyroku KlO, ktére bedzie wskazywaé szczegétowo dyspozycje jakie zostaty
nakazane Zamawiajgcemu.
Ponadto, Beneficjent przedtozyt Postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia
16.10.2018 r., w ktérym Sad postanowit udzieli¢ zabezpieczenia roszczenia Uprawnionego
(wybrany wykonawca) poprzez zakazanie Obowigzanemu (Stowarzyszenie ROF) do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania sgdowego wszczetego skargg podejmowania i
wykonywania w postepowaniu czynnosci nakazanych przez KIO w wyroku z dnia 31.08.2018 r.
oraz zakazanie Obowigzanemu do czasu prawomocnego zakoriczenia postepowania
sgdowego wszczetego skargg zawarcia z uczestnikiem umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Wg szacunkéw Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO WP ww.
odstgpienie od koniecznosci osiggniecia do dnia 31 pazdziernika 2018 r. wydatkow
kwalifikowanych na poziomie 8 min zt, nie bedzie mie¢ negatywnego wp{ywu na osagmecne

wskaznika postepu finansowego tzw. Ram Wykonania w osi lIl.
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