UCHWALA Nr1/9/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 listopada 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonnczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0003/16 pn. ,,Przebudowa oficyny dworskiej w Medyce
na biblioteke i czytelnie”, realizowanego przez Gmine Medyka, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

—art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

—Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienione] uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektéw
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej [V
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.,, zmienionej wuchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru
projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r., zmienionej wuchwatg nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do
dofinansowania projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydiluzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0003/16, pn. ,Przebudowa oficyny dworskiej w Medyce
na biblioteke i czytelnie”, realizowanego przez Gmine Medyka, do dnia
21 grudnia 2018 r.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia: -




Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr1/9/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 20 listopada 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.04.04.00-18-0003/16 pn. ,Przebudowa oficyny dworskiej
w Medyce na biblioteke i czytelnie”, realizowany przez Gmine Medyka, zostat
wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 322/6770/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 11 sierpnia
2017r.
Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z aneksem
nr RPPK.04.04.00-18-0003/16-01, do ww. umowy o dofinansowanie, przedstawia
sie nastepujgco:

— catkowita wartoSc¢ projektu wynosi: 1658 275,95 zt,
— wydatki kwalifikowalne wynosza: 1518 774,90 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 1290 958,62 zt,
— wkiad wiasny (w odniesieniu

do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 367 317,33 zt.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ztozonym na etapie oceny, projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r., znak PSGP.041.21.2016, Beneficjent po

raz pierwszy zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 16 listopada 2018 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazat, iz przyczyng wnioskowanego
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu, bylo wszczecie procedury
przetargowej na wykonanie robot budowlanych dopiero po podpisaniu umowy
o dofinansowanie tj. 3 miesigce pozniej niz zaktadano pierwotnie, w nastepstwie
czego nie jest mozliwe dotrzymanie ustalonego w umowie terminu zakonczenia
projektu.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
wykraczat o016 dni poza termin ustalony w Regulaminie konkursu, pismem
z dnia 30 sierpnia 2018 r., znak PI-VII.433.4.44.2017.ARL, Beneficjent zostat
zobowigzany do ponownego przeanalizowania kwestii maksymalnego skrocenia
terminu realizacji projektu.

W odpowiedzi na powyzsze, pismem z dnia 5 wrzesnia 2017 r., Beneficjent

zwrocit sie z prosbg o maksymalne wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31
pazdziernika 2018 r.

Przyjety w umowie o dofinansowanie i wnioskowany wowczas przez
Beneficjenta, termin zakonczenia realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.04.04.00-1Z.00-18-001/16.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca
pazdziernika 2018 r.

Zaproponowane przez Beneficjenta przesuniecie terminu zakonczenia

realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2018 r., zostato uwzglednione w aneksie



nr RPPK.04.04.00-18-0003/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
14 marca 2018r.

Pismem z dnia 28 wrzes$nia br., znak PSGP.041.21.2016, Beneficjent zwrocit
sie po raz drugi z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 21 grudnia 2018 r.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
projektu wykraczat o niecate 2 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie
konkursu, pismem z dnia 10 pazdziernika 2018 r., znak PI-VI1.433.4.44.2017.ARL,
Beneficjent zostat zobowigzany do ponownego przeanalizowania kwestii
maksymalnego skrocenia terminu realizacji projektu.

Pismem z dnia 18 pazdziernika 2018 r., Beneficient po dokonaniu
szczegotowej analizy zakresu rzeczowego projektu, podtrzymat wniosek
o wydtuzenie terminu jego realizacji do dnia 21 grudnia 2018 r.

W uzasadnieniu Beneficjent poinformowat, ze w ramach realizowanego
projektu, dotyczacego przebudowy oficyny dworskiej, zaplanowana byta m.in.
wymiana konstrukcji i pokrycia dachu. Jak podaje Beneficjent, podczas prac
rozbiérkowych, peknieciu ulegta jedna ze Scian zewnetrznych budynku oraz
czesSciowemu zawaleniu ulegt komin (z uwagi na brak wienca okalajacego budynek).
W zwigzku z powstatymi uszkodzeniami, wystgpita koniecznos¢
wykonania robot dodatkowych i zabezpieczajgcych (ij. odbudowa zawalonego
komina oraz odtworzenie uszkodzonej $ciany zewnetrznej, w wiekszym zakresie niz
przewidywano wczesniej), ktére pochtonety dos¢ duzo czasu (ok. 22 dni), a takze
bez kitoérych niemozliwe bytoby przeprowadzenie innych zaplanowanych w ramach
projektu prac.

Réwniez, zgodnie z podanym uzasadnieniem Beneficjenta, zdarzeniem generujgcym

op6znienie w realizacji projektu, byly niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
tj. wystepowanie w okresie od 21 lutego 2018r. do 5 marca 2018r., niskich
temperatur (-15°C), powodujgcych wstrzymanie w tym czasie prac budowlanych.
Ponadto w okresie od 20 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. przez 19 dni
odnotowano obfite opady deszczu, co powodowato utrudnienia w wykonywaniu prac
na zewnatrz budynku oraz w budynku ze wzgledu na rozebrany dach.

Z informacji przedstawionych przez Beneficjenta wynika, ze wszystkie
wymienione wyzej zdarzenia, miaty wptyw na przesuniecie o okoto 53 dni w czasie,
innych zaplanowanych w projekcie prac i w konsekwencji ostatecznego terminu
zakonczenia zadania.

W  przedtozonej korespondencji Beneficient przedstawit stosowne
uzasadnienie zmiany warunkéw zamoéwienia (w zakresie przesuniecia terminu
realizacji umowy na roboty budowlane), pod kgtem dopuszczalnosci z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W zwigzku z wystgpieniem ww. nieprzewidzianych okolicznosci, Gmina

Medyka zmuszona byta wystgpi¢ do Instytucji Zarzadzajgcej, z prosbg o wydtuzenie
terminu realizacji projektu do dnia 21 grudnia 2018r., co pozwolitoby na prawidtowg
realizacje projektu i osiggniecie zaktadanych rezultatow.

Ostatecznie proponowany przez Gmine Medyka, termin zakornczenia realizacji
projektu wykracza o niecate 2 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie
konkursu.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadtfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ziozony wniosek o ptatnos$c
koncowg) w terminie np. do korica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw  realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Zze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji



projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na wydtuzenie

terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 21 grudnia 2018r.
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