UCHWALA Nr3/64/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow szkét Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespotu
Szkot w Jezowem”, realizowanego przez Powiat Nizanski
w ramach RPO WP na lata 2014 — 2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 913
z pozn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 — 2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 117/2550/15 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektow ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, zmienionej uchwatg
nr 144/3051/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego
2016 r. oraz uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16 Zarzgdu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektéow oraz wyboru projektow do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
Il Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020
i uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektébw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowe] Ill Czysta energia, dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz w zwigzku z uchwatg
nr 413/8639/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata
2014 - 2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. ,Kompleksowa modernizacja



energetyczna budynkéw szkét Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku i Zespotu Szkoét w Jezowem” wybranego do dofinansowania w ramach osi il
Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 3/ 64 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrze$nia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
wybrat do dofinansowania projekt Powiatu Nizanskiego nr RPPK.03.02.00-18-0109/16
pn. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw szkdt Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespotu Szkot w Jezowem”.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 14 listopada 2016 r.,
zgodnie z ktérg budzet projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 811 466,56 zt,
— wydatki kwalifikowane wynosza: 4 281 077,39 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 638 915,76 zt,

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatnos¢ dofinansowanie na kwote
47 777,04 zt.

Zgodnie z regulaminem konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektéw w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkow, realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek o ptatno$¢ korncowa) do 31 grudnia
2017 r.

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 31 marca 2016 r. do
15 grudnia 2017 r., co byto zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

Uchwatg z dnia 27 marca 2018 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia
31 pazdziernika 2018 r. Powyzsze spowodowane byto rozwigzaniem umowy na
roboty budowlane z wykonawcg i koniecznoscig ponownego wytonienia wykonawcy.

Pismami z dnia 18 pazdziernika 2018 r. oraz 8 listopada 2018 r., Powiat
Nizanski zwrécit sie z ponowng prosbg o wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotowego projektu do 31 grudnia 2018 r. W ww. pismach Beneficjent
poinformowat, iz z uwagi na rozwigzanie umowy z pierwotnym wykonawcg
i toczgcymi sie postepowaniami sgdowymi w zwigzku z problemami z rozliczeniem
wykonanych prac z podwykonawcami, nie jest w stanie rozliczy¢ projektu w terminie
do 31 pazdziernika 2018 r. Beneficient poinformowat réwniez, iz w dniu
22 pazdziernika 2018 r. dokonano odbioru ostatnich robét objetych projektem (roboty
wykonane przez nowego wykonawce).

Ponadto Beneficjent wskazat, iz z uwagi na dotychczas wystepujace
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne (zbyt wysokie temperatury) nie ma mozliwosci
wykonania badan termowizyjnych. Planowane wykonanie badan termowizyjnych
i wykonanie audytu powykonawczego to listopad/grudzien 2018 r.

Biorgc pod uwage powyzsze, Powiat Nizanski zwrécit sie z prosbhg
o wydtuzenie terminu zakonczenia projektu do 31 grudnia 2018 r i rozliczenia



projektu do dnia zakonhczenia postepowan sgdowych zwigzanych z rozliczeniem
z podwykonawcami.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m.in. ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzadzajgca moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednocze$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystapienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania zamowien  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m.in. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw
o dofinansowanie projektow ze $rodkéw RPO WP 2014 — 2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach [Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane
wyltgcznie na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu

okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.



z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizaciji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione
przez Powiat Nizanski wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 do dnia 31 grudnia 2018 r.
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