UCHWALA Nr5/104/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
Z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16
pn. ,,Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposazenia stuzacych
zachowaniu zabytkowego kosciota parafialnego i starej plebani Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. sw. Mikotaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafig
Rzymskokatolickg p.w. Sw. Mikotaja bp w Lubli,

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty nr 347/7417/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. ,Prace budowlane, konserwatorskie i zakup
wyposazenia stuzgcych zachowaniu zabytkowego kosciota parafialnego i starej
plebani Parafii Rzymskokatolickiej p.w. sw. Mikotaja bp w Lubli", realizowanego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewbddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.




Zatgcznik do Uchwaty Nr5/104 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 4 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 pazdziernika 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, uchwatg
nr 347/7417/17 w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Prace
budowlane, konserwatorskie i zakup wyposazenia stuzgcych zachowaniu
zabytkowego kosciofa parafialnego i starej plebani Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w.
Mikotaja bp w Lubli” realizowany przez Parafie Rzymskokatolickg p.w. Sw. Mikotfaja bp
w Lubli.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 371 194,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosz3: 2 353 490,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 000 466,49 zt,
4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 370 727,51 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkow EFRR
w wysokosci 1 115 548,50 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 20 listopada 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 6 grudnia 2016 r. do 30 wrze$nia 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji projektu miesit
sie w okresie wynikajgcym z zapisow Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos$¢ konncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 28 wrzesnia 2018 r. Beneficjent zwr6cit sie z prosba
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu na dzien 31 grudnia 2019 r.
Pismem z dnia 10 pazdziernika 2018 r., znak PI-VIii.433.4.106.2017.MS tut.
Departament zwr6cit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego
terminu pod kagtem jego maksymalnego skrécenia.

Pismem z dnia 7 listopada 2018 r. Beneficjent podtrzymat date zakornczenia
realizacji projektu na dzien 31 grudnia 2019 r. wyjasniajgc, iz w wyniku
przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy zbytkowej plebanii konieczne stato sie
wykonanie dodatkowych prac budowlanych. W zwigzku z tym sporzgdzono protokot
uzgodnien przez Wykonawce, Inwestora oraz Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, w ktorym wyszczegodlniono dodatkowe prace w ramach projektu, m.in.
odkrycie zabytkowych malowidet na $cianach plebanii, odkrycie dodatkowego okna,
ktére wczesniej zostato zamurowane, renowacje wielu elementoéw zabytkowej plebanii,
wymiane drzwi, prace dekarskie oraz elewacje budynku plebani.



Beneficjent poinformowat, iz protokét z kontroli konserwatorskiej, narzuca
opracowanie ,Projektu konserwatorskiego dodatkowych prac”’. W zwigzku
z powyzszym wykonanie podstawowego zakresu rzeczowego nie jest w tym
momencie mozliwe, gdyz projekt konserwatorski, ktéry jest opracowywany, moze
narzuci¢ zmiany w odniesieniu np. do przebiegu instalacji wodociggowej, gazowej,
elektrycznej itp. Beneficjent musi zatem wstrzymac¢ wszystkie roboty budowlane do
czasu wykonania dokumentacji ww. projektu konserwatorskiego oraz zatwierdzenia go
przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow.

Beneficjent poinformowat, iz na etapie przeprowadzania zamowienia
publicznego na roboty budowlane przewidziat w dokumentacji odpowiednie zapisy
pozwalajgce na wydtuzenie terminu z Wykonawcg oraz na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wystgpienia dodatkowych robot. Przedstawit réwniez
szczegotowo zrealizowany zakres rzeczowy projektu oraz zakres prac, ktoéry pozostat
jeszcze do realizacji.

Ze wzgledu na narzucone przez Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow ww. roboty dodatkowe Beneficjent wnioskuje o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc¢
koncowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Whnioskodawcy,
Zarzagd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.

WICEMARSZALEK wo YODZTWA

Pioty Pjilch



