UCHWALA Nr7/162/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.
03.01.00-18-0057/17, ,,Instalacje systemow odnawialnych zrodet energii na
terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” realizowanego przez Gmine Pilzno,
w ramach osi priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz.913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaly
nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania
3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienione;j
uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 maja 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0057/17, pn. ,Instalacje systemow
odnawialnych Zzrodet energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”,
realizowanego przez Gmine Pilzno, wybranego do dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej Il ,Czysta energia”,
dziatania 3.1 ,Rozwéj OZE" — projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020.
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 7/ 162 /18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 11 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0057/17 pn. ,Instalacje systemoéw odnawialnych zrodet
energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, realizowany przez Gmine Pilzno,
zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy
ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwoj OZE - projekty parasolowe RPO WP
2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr
340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017
r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 20 pazdziernika 2017r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 15470 187,51 z,

2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 14 268 456,10 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 987 919,23 z,
4) wkiad wtasny (w odniesieniu do wart.

catkowitej projektu) wynosi: 5482 268,28 zt.

Dotychczas nie wyptacono $rodkow z EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 4 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16,
w ramach dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do korca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 22 pazdziernika 2018 r., znak 1ZP.3414.71.2018, Gmina zwrdcita sie
z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2019 .

Z podanego uzasadnienia wynika, iz Wykonawca czesci | ,Instalacje kolektorow
stonecznych” - firma Sanito Sp. z o.0. zgtosit problemy z dostawami podstawowych
urzgdzen instalacji kolektoréw stonecznych: kolektoréw i zasobnikow. Firma nie wykonata ani
jednej z 746 instalacji przewidzianych do wykonania w projekcie.

Pismem z dnia 5 listopada 2018 r. Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych
RPO, poprosit o przeanalizowanie wskazanego terminu pod katem jego skrocenia.
Poinformowano réwniez m.in., ze terminowa realizacja projektow ma zasadnicze znaczenie
dla osiggnigcia niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych
do konca 2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikéw rzeczowych i finansowych na
wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie $rodkéw rezerwy wykonania.
Jednoczesnie zgodnie z art. 52a ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie
projektu moze zosta¢ zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnienie
kryteriow wyboru projektu w sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng projektu. Poniewaz
termin zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego



pod katem zgodnosci z Regulaminem konkursu, co do zasady nie jest mozliwe wydtuzenie
ww. terminu poza okreSlony w Regulaminie. Wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie
w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach.

W odpowiedzi Beneficjent, pismem z dnia 9 listopada 2018 r., poinformowat
iz Wykonawca wystgpit z wnioskiem o przesuniecie terminu realizacji inwestycji wskazujac
nastepujgce okolicznosci: problemy w terminowej dostawie towarow i opdznienie dostawcy,
globalne trudnosci rynkowe w dostepnosci materiatéw, problemy w terminowej dostawie
komponentéw i opo6znienie poddostawcy oraz wdrozenie rozwigzan innowacyjnych
uwzgledniajgcych postep technologiczny. Po przeanalizowaniu proponowanego terminu
zakonczenia realizacji projektu, Gmina zwrdcita sie z prosbg o jego wydtuzenie do dnia
15 maja 2019r.

Pismem 2z dnia 28 Ilistopada 2018 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO, poprosit o przedtozenie dokumentéw wskazujgcych, iz Wykonawca
podjat wszelkie czynnosci w celu unikniecia opdznienia robot oraz wykazanie,
ze okolicznosci, na ktére powotuje sie wykonawca faktycznie zaistniaty.

W korespondencji z dnia 5 grudnia 2018 r. Gmina przestata dodatkowe wyjasnienia,
ktére potwierdzajg wystepowanie problemédw z dostawg podstawowych komponentéw
instalacji oraz probleméw z dostawg urzadzen.

Ostatecznie Beneficjent poprosit o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 15 maja 2019r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem 2z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze zostac zmieniona na
podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci Ilub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o0 dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowoS$ci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzagdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika
2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec



wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwic zakonczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w
uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc¢ ono badane wylgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to,
ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajac argumenty przedstawione przez
Gmine Pilzno wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 15 maja 2019 r. terminu zakorniczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0057/17, wybranego do dofinansowania w ramach
osi Ill Czysta energia, dziatania 3.1 Rozwoj OZE - projekty parasolowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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