UCHWALA Nr9/206/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0034/16
pn. ,,Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury
instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie Miejskiego Osrodka
Kultury w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno, w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow z Listy
rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.4 Kultura RPO
WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r. oraz zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do
dofinansowania projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
[V Ochrona $Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4
Kultura, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17
z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0034/16 pn. ,Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie
dostepnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie
Miejskiego O$rodka Kultury w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno w
ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjeGia., =~
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Zatacznik do Uchwaty Nr9 /206 / 18
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 18 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytuc;ji
kultury poprzez przebudowe i wyposazenie Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie”
realizowany przez Miasto Radymno.

Aktualny montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 984 763,33 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3 865 616,68 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2999 718,52 z,
4) wkfad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 985 044,81 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 1 224 053,85 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 16 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 10 sierpnia 2017 r. do 31 pazdziernika
2018 r. Przyjety pierwotnie przez \Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji
projektu miesit sie¢ w okresie wynikajgcym z zapiséw Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika
2018 .

Beneficjent w miesigcu lipcu 2018 r. zwrécit sie z prosba o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu z dnia 31 pazdziernika 2018 r. na dziern 31 grudnia
2018 r. W toku pdzniejszej korespondencji Beneficjent poinformowat, iz po ponownym
przeanalizowaniu terminu zakonczenia realizacji projektu mozliwe jest zakonczenie
robot budowlanych do 31 pazdziernika 2018 r. i w konsekwenc;ji zakonczenia realizacji
projektu (ztozenie wniosku o ptatnos$¢ koricowg) do 17 grudnia 2018 r. na co Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwatg nr 460/9649/18 z dnia 14
sierpnia wyrazit zgode. Z podanego wowczas uzasadnienia wynikato, iz w trakcie
realizacji rob6t budowlanych wystapity czesciowe przestoje spowodowane
koniecznoscig zmian dokumentacji projektowej, dotyczgcej m.in. potozenia komindw,
kolizji z elementami konstrukcyjnymi, braku mozliwo$ci wykonania pokrycia
dachowego na czesci potudniowej oraz szczegdtowych rozwigzan elektrycznych
dotyczacych zasilania i sterowania budynku w szczeg6lnosci sceny oraz sali kinowe;.
Wediug Beneficjenta wszystkie zmiany dokumentacji projektowej oraz czas



oczekiwania na rysunki zamienne i opinie projektantow wptynety na opoéznianie
niektérych prac budowlanych.

Pismem z dnia 30 listopada 2018 r., znak RG.V.042.4-14.2017/2018 Beneficjent
zwrocit sie z proSbg o ponowne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
z dnia 17 grudnia 2018 r. na dzien 31 marca 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynika,
iz w dniu 24 wrzeSnia 2018 r. zaszta konieczno$¢ wstrzymania prac budowlanych
w pomieszczeniach piwnicznych z powodu zawilgocenia $cian fundamentowych, co
uniemozliwia ich wykonczenie, tj. szpachlowanie, malowanie. Beneficjent
poinformowat, iz w celu przyspieszenia osuszania $cian zamontowano dodatkowe
osuszacze, ktére przyspieszyty proces schniecia, jednak nie w takim stopniu, ktéry
umozliwiatby zakonczenie prac w przewidzianym terminie umownym.

Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r., znak PI-VI1.433.4.77.2017.MS Beneficjent
zostat poproszony o uzasadnienie zmian warunkéw zaméwienia pod katem zgodnosci
z ustawg Prawo zamowien publicznych. W odpowiedzi Beneficjent przedstawit
stosowne uzasadnienie a analiza Departamentu Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO wykazata, iz wnioskowane zmiany sg zgodne z przepisami
ww. ustawy. Ponadto, Gmina Radymno poinformowata, iz wykonawca dostarczyt
opinie techniczne dotyczace zawilgoconych Scian pomieszczen piwnicznych, z ktérych
wynika, iz zleceniodawca oraz wykonawca nie byli w stanie przewidzie¢ wystgpienia
ww. okolicznoSci na etapie przetargu i podpisywania umowy. Dopiero w trakcie
przebudowy budynku odstaniajgc Sciany fundamentowe od zewnatrz oraz Sciany
pomieszczen piwnicznych wewnatrz budynku, zauwazono, iz stan techniczny
zabezpieczenia przeciwwilgociowego jest bardzo zty. Dodatkowo stwierdzono, iz
kanalizacja deszczowa nie jest szczelna, co réwniez przyczynito sie do zawilgocenia
scian. Po wykonaniu izolacji scian fundamentowych oraz po rozpoczeciu osuszania
nastapit spadek procentowy zawilgocenia, ktory jednak w dalszym ciggu uniemozliwia
dokoriczenie robét budowlanych. W zwigzku z powyzszym Beneficjent ponawia swojg
prosSbe o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2019r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Deparfamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny



uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosé
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji
projektow przed okre$lonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania. '

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poézZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkdow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcdéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizaciji
projektu do dnia 31 marca 2019 .
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