UCHWALA Nr9/213/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakornczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0479/16 realizowanego przez Sipeko Sp. z o. o.
w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt
2), art. 9 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztw Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 124/2732/15 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w prawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — naboér
2015 (z pézn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizac;ji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0479/16 pn. ,Uruchomienie przez Sipeko
produkcji nowych wyroboéw foliowych w oparciu o innowacyjne,
proekologiczne, wielowarstwowe folie PE z multi-funkcyjnym uktadem
modyfikujacym na bazie nanonododatkéw”, realizowanego przez Sipeko
Sp.zo.o0.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w §1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr9/213 /18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2018 r.

Stanowisko Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytuciji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewbddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0479/16 realizowanego przez Sipeko
Sp. z o. 0. w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

Majagc na uwadze prawidiowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT I

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0479/16 pn. ,,Uruchomienie przez Sipeko
produkcji nowych wyrobow foliowych w oparciu o innowacyjne,
proekologiczne, wielowarstwowe folie PE 2z multi-funkcyjnym ukfadem
modyfikujacym na bazie nanonododatkow” do dnia 30.04.2019 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0479/16 pn. ,,Uruchomienie przez Sipeko produkcji nowych
wyrobow foliowych w oparciu o innowacyjne, proekologiczne, wielowarstwowe
folie PE z multi-funkcyjnym ukladem modyfikujacym na bazie
nanonododatkow”.
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