UCHWALA Nr9/207/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0036/16 pn. ,,Rozwoj zasobdéw kultury Gminy Sieniawa
poprzez remont, przebudowe i dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
zespotu kosciota p.w. sw. Jana Chrzciciela”, realizowanego przez Gmine
Sieniawa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

—art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

—Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektéw
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r, zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru
projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogoélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r., zmienionej wuchwatg nr 373/7838/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do
dofinansowania projektu Gminy Tryncza w ftrybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0036/16, pn. ,Rozwoj zasobow kultury Gminy Sieniawa poprzez
remont, przebudowe i dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych zespotu kosciota



p.w. $w. Jana Chrzciciela”, realizowanego przez Gmine Sieniawa, do dnia
15 listopada 2018 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pqug‘ci‘az.. -

e L)

25, WICEMARSZALERNUOJEWODZTWA

Piotr Pilth



Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr9/207 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 18 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.04.04.00-18-0036/16 pn. ,Rozw0j zasobdéw kultury Gminy
Sieniawa poprzez remont, przebudowe i dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
zespotu koSciofa p.w. Sw. Jana Chrzciciela”, realizowany przez Gmine Sieniawa,
zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 9 sierpnia
2017r.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z aneksem
nr RPPK.04.04.00-18-0036/16-02, do ww. umowy o dofinansowanie, przedstawia
sie nastepujaco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 519 315,20 zi,
— wydatki kwalifikowalne wynosza: 4 317 470,54 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 997 619,75 z,

— wkiad wtasny (w odniesieniu
do warto$ci catkowitej projektu) wynosi: 1521 695,45 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkow EFRR
w wysokosci 1 841 023,23 zt.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ztozonym na etapie oceny, projekt miat by¢
realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2017 r., znak RG.0420.4.6.2017.RJ, uzupetnionym

pismem z dnia 31.08.2017r., znak RG.0420.4.7.2017.RJ, Beneficjent po raz pierwszy
zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
30 pazdziernika 2018 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazat, iz przyczyng wnioskowanego
wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu, byto wszczecie procedury
przetargowej na wykonanie robét budowlanych dopiero po podpisaniu umowy
o dofinansowanie tj. 4 miesigce pdzniej niz zaktadano pierwotnie, w nastepstwie
czego nie byto mozliwe dotrzymanie ustalonego w umowie terminu zakonczenia
projektu.

Przyjety w umowie o dofinansowanie i wnioskowany woéwczas przez
Beneficjenta, termin zakonczenia realizacji projektu miescit sie w ramach czasowych
okreslonych w Regulaminie konkursu dla naboru nr RPPK.04.04.00-1Z.00-18-001/16.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca
pazdziernika 2018 r.

W zwigzku z powyzszym, zaproponowane przez Beneficjenta przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 pazdziernika 2018 r., zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.04.04.00-18-0036/16-01 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 28 listopada 2017r.



Pismem z dnia 26 pazdziernika br., znak RG.042.2.4.2018, Beneficjent zwrocit
sie po raz drugi z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 15 listopada 2018 r.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
projektu wykraczat o 15 dni poza termin ustalony w Regulaminie konkursu, pismem
z dnia 6 listopada 2018 r., znak PI-VII.433.4.91.2017.ARL, Beneficijent zostat
zobowigzany do ponownego przeanalizowania kwestii maksymalnego skrocenia
terminu realizacji projektu.

W odpowiedzi na powyzsze, pismem z dnia 14 listopada 2018 r., Beneficjent
podtrzymat wczesniejszy wniosek o wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia
15 listopada 2018 r.

W podanym uzasadnieniu Beneficjent poinformowat, iz z uwagi na specyfike
obiektu oraz szeroki i skomplikowany zakres prac realizowanych w ramach projektu,
nie mozna byfo przewidzie¢ wszystkich koniecznych do zastosowania rozwigzan,
gdyz kosciot pw. Sw. Jana Chrzciciela w Sieniawie jest obiektem zabytkowym,
skrywajgcym w swych murach cenne, a nieodkryte wczesniej, elementy o duzej
wartosci historyczne;j.

W zwigzku z powyzszym, jak podaje Beneficijent, w trakcie realizacji robot
budowlanych, wynikneta konieczno$¢ dokonania zmian w zakresie rzeczowym
projektu, zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Podkarpackiego Konserwatora
Zabytkow. Wprowadzone zmiany (zgodnie z informacjami podanymi przez
Beneficjenta w kontaktach roboczych), nie powodujg konieczno$ci przesuniecia
terminu realizacji umowy z wykonawca.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta, wszystkie wydatki w projekcie
(w tym rowniez wydatki kwalifikowalne), zostaly poniesione do dnia 13 listopada
2018r.

Aby mie¢ gwarancje wykonania catego zakresu robot oraz prawidtowego rozliczenia
projektu, Beneficjent zmuszony byt wystgpi¢ do Instytucji Zarzadzajgcej, z prosbg
o wydtuzenie terminu jego realizacji do dnia 15 listopada 2018r.

Ostatecznie, proponowany przez Gmine Sieniawa termin zakonczenia
realizacji projektu wykracza o 15 dni poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okres$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,NaleZy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze sSrodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (zftozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do konca paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw  realizacji  inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydftuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ziozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 listopada 2018r.
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