UCHWALA Nr15/326/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 8 stycznia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0010/17
pn. ,,Budowa urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudowg zaplecza
pobytowego i zakupem wyposazenia Gorniczego Sanatorium Zwigzkowego
»Gornik” w lwoniczu-Zdroju”, realizowanego przez Konfederacje Zwigzkow
Zawodowych Gornictwa w Polsce w ramach osi priorytetowej VI Spéjnosé¢
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwoj potencjatu endogenicznego
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwatly Nr 413/8638/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogoinego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwoj potencjatu endogenicznego regionu
RPO WP na lata 2014-2020,

— Uchwaly Nr 454/9484/18 =z dnia 17 lipca 2018 r. wyboru do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dwoéch projektow z  listy
rezerwowej w ramach konkursu ogélnego nr RPPK.06.01.00-1Z.00-18-001/17 w osi
priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
Nr 413/8638/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 marca 2018 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2021r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.01.00-18-0010/17 pn. ,Budowa urzgdzen lecznictwa uzdrowiskowego
wraz z rozbudowg zaplecza pobytowego i zakupem wyposazenia Goérniczego
Sanatorium Zwigzkowego ,Gornik” w lwoniczu-Zdroju”, realizowanego w ramach osi
priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem p/o..djrggig.,\\
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 15/326/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2018 r. Zarzad Wojewodztiwa Podkarpackiego uchwatg
nr 454/9484/18 wybrat do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwoj potencjatu endogenicznego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
projekt pn. ,Budowa urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudowg zaplecza
pobytowego i zakupem wyposazenia Goérniczego Sanatorium Zwigzkowego ,Goérnik”
w Iwoniczu-Zdroju” realizowany przez Konfederacje Zwigzkéw Zawodowych Gornictwa
w Polsce.
Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 12 410 874,15 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 8 443 161,31 =4,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5 065 896,78 zt,
4) wktad witasny w odniesieniu do catkowitej warto$ci projektu wynosi 7 344 977,37 zt.

Beneficient dotychczas nie wnioskowat o wyptate dofinansowania ze Srodkéw EFRR
w ramach przedmiotowego projektu.

Zgodnie z umowa o dofinansowanie, podpisang w dniu 31 lipca 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 28 wrzesnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Uchwatg nr
454/9484/18 z 17 lipca 2018 r. wybierajgcg przedmiotowy projekt do dofinansowania z listy
rezerwowej Zarzad Wojewddztwa wydtuzyt termin realizacji projektu o 9 miesiecy w stosunku
do terminu okreslonego w zapisach §3 ust.3 Regulaminu konkursu tj. z 31 marca 2020 r. na
31 grudnia 2020 r. biorgc pod uwage pozniejszy wybodr projektu do dofinansowania oraz
specyfike procesu inwestycyjnego.

Pismem z dnia 18 grudnia 2018 r., z datg wptywu 24 grudnia 2018 r., Beneficjent zwrécit
sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 lipca 2021 r.
W uzasadnieniu prosby Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest
uniewaznieniem trzech przeprowadzonych postepowan o udzielenie zamowien publicznych.
Uniewaznienia te byly spowodowane zbyt wysokimi, przekraczajgcymi wartoS¢ szacunkowg
zadan, cenami oferowanymi przez wykonawcoéw oraz brakami formalnymi. Przesuniecie
terminu realizacji do konca lipca 2021 roku - wedtug Beneficjenta — pozwoli na wytonienie
kluczowego dla catosci inwestycji wykonawcy na rozsgdnych warunkach cenowych
szczegdblnie wobec prognozowanego zwolnienia rynku ustug budowlanych przewidywanego
w 2019r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze
zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotfanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakonczona (ztoZzony wniosek o pfatnoS¢ koricowg) w terminie np. do korica
pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji projektéow przed okreslonym
terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwo$ci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)’.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydluzenie terminu zakornczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji projektu do dnia 31 lipca
2021 roku dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0010/17 pn. Budowa urzadzen lecznictwa
uzdrowiskowego wraz z rozbudowg zaplecza pobytowego i zakupem wyposazenia
Goérniczego Sanatorium Zwigzkowego ,Gornik” w lwoniczu-Zdroju.
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