UCHWALA Nr15/327 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 8 stycznia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0007/17 pn. ,,Dostosowanie pomieszczen i budynkow Szpitala Powiatowego
w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych wymagan technicznych
i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych spoteczenstwa”
realizowanego przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 t,j.),

— Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zwiekszenia Srodkédw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu projektow
z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowe] VI SpdjnoS¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r. zmienionej Uchwatg nr 356/7552/17
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika 2017r.
w sprawie zwiekszenia Srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektéw z listy rezerwowej w ramach
konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z2.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spojnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 .,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 lutego 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17, pn. ,Dostosowanie pomieszczen
i budynkéw Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych wymagan
technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
spoteczenstwa”, realizowanego przez Zespdt Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,



w ramach osi VI Spojno$¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pogqu\ej@:\\
Pt I

WICEMARSZALER WOJEWODZTWA

Piotr Pildh



Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 15/327/19
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 8 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Dostosowanie pomieszczen
i budynkéw Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych
wymagan technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych spoteczenstwa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI Spdéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 27 pazdziernika 2017 r.
Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 15 628 087,44 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynosza;: 14 259 087,41 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 014 595,01 zt,

4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 6 613 492,43
zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR

w wysokosci 1 673 641,48 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat zostac
zrealizowany do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny =z =zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku
o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spofecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koricowg) w terminie do
konca pazdziernika 2018 r.

Ustalony pierwotnie termin zakonczenia realizacji projektu zostat juz
przesuniety do 30 listopada 2018 r. uchwatg nr 420/8764/18 Zarzadu Wojewdédztwa
Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., a nastepnie do 15 grudnia 2018 r. uchwatg
nr 3/65/18/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2018 r.
Powodem pierwszego przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu byto
uniewaznienie przetargu i koniecznosS¢ przeprowadzenia nowej procedury wyboru
wykonawcy. Powodem drugiego przesuniecia terminu byta natomiast konieczno$é
wykonania nowego przytgcza energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja SA.

Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r., Beneficjent zwrécit sie z ponowng prosba
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 28 Ilutego 2019 .
W podanym uzasadnieniu Beneficjent poinformowat, iz wykonane zostaty wszystkie
prace budowlane i instalacyjne oraz zrealizowane zostaty wszystkie dostawy.
Zakonczono réwniez prace zwigzane z aktualizacjg ewidencji srodkéw trwatych.
Zgodnie z podanym uzasadnieniem, Beneficjent nie moze jednak rozliczy¢ projektu ze



wzgledu na przedtuzajgcy sie proces udzielenia kredytu na pokrycie zwiekszonych
kosztéw niekwalifikowanych projektu. Do przestanej korespondencji, Beneficjent
dotaczyt pismo banku BGK Region Podkarpacki z dnia 12 grudnia 2018 r., z ktérego
wynika, iz wniosek kredytowy ZOZ w Ropczycach jest na dzien 12 grudnia 2018 r. w
trakcie oceny kredytowej. Zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
realizacji projektu wykracza o 4 miesigce poza ramy czasowe okreSlone w
Regulaminie konkursu.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagaja zmian w fresci umowy, jest
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostac zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnosc¢
koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (fermin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika



2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektoéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZzniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta, Zarzad Wojewoddztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 28 lutego

20191,
wwsmmo EWODZTWA
, \

Piotr Pilc



